

**Aneks nr 4 do Umowy nr URP/SPPW/2.1.2/KIK/61
w sprawie Realizacji Projektu
„Wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły ciepłone
wraz z modernizacją komunalnej sieci ciepłowniczej, w rejonach zwartej zabudowy
wielorodzinnej m.st. Warszawy, na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych
poziomach zanieczyszczeń powietrza”**

zawarty w dniu 21.01.2016 pomiędzy

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa,

NIP: 526-27-35-917, REGON: 015627782,

zwanym dalej „Instytucją Pośredniczącą”

reprezentowaną przez **Panią Joannę Boćkowską** - Dyrektora, na podstawie Aktu powołania z dnia 28 września 2015 r., którego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem stanowi załącznik nr 1 do Aneksu nr 4,

a

Veolia Energia Warszawa S.A., ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa,

NIP: 525-000-56-56, REGON: 015314764, kapitał zakładowy: 721 399 100 PLN, wpłacony w całości, nr KRS 0000146143 - Sąd Rejonowy dla miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

zwaną dalej „Instytucją Realizującą”

reprezentowaną przez **Pana Jacky Bernard Lacombe** - Prezesa Zarządu Veolia Energia Warszawa S.A., na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 23 grudnia 2015, stanowiącej załącznik nr 2 do Aneksu nr 4

oraz

Panią Joannę Krystynę Orłowską – Członka Zarządu Veolia Energia Warszawa S.A., na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 23 grudnia 2015, stanowiącej załącznik nr 2 do Aneksu nr 4

zwanymi dalej łącznie „Stronami”

zwany dalej „Aneksem nr 4”

o następującej treści:

§ 1.

W Umowie nr URP/SPPW/2.1.2/KIK/61 w sprawie Realizacji Projektu wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 2 ust. 1 po pkt. 7 dodaje się pkt. 8 w brzmieniu:
„8) Wnioskiem o zmianę, na podstawie którego zawarto Aneks nr 3 do Umowy ws. Projektu.”;
- 2) § 3 ust. 1 oraz 2 otrzymują brzmienie:
„1. Okres rzeczowej realizacji Projektu ustala się następująco:
 - 1) rozpoczęcie rzeczowej realizacji: **01.07.2012**;
 - 2) zakończenie rzeczowej realizacji: **31.03.2017**.2. Datę zakończenia Projektu ustala się na **14.06.2017**.”;
- 3) w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Terminy, o których mowa w ust. 1-2 oraz w § 6 ust. 1 są ostateczne. Biorąc pod uwagę szacunkowe daty zakończenia możliwych działań dodatkowych wymienionych we wniosku o zmianę, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 8 oraz w Budżecie, stanowiącym załącznik nr 3 do Aneksu nr 4 do Umowy, data zakończenia rzeczowej realizacji Projektu oraz data zakończenia Projektu mogą być dodatkowo skrócone decyzją KIK w celu ich dostosowania do faktycznych dat realizacji działań w Projekcie.”;
- 4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na mocy Umowy Instytucja Pośrednicząca udzieli Instytucji Realizującej wyrażoną w PLN kwotę dofinansowania, udostępnioną przez stronę szwajcarską na realizację Projektu w wysokości nie przekraczającej równowartości **10 628 746 CHF**, liczonej zgodnie z § 13 ust. 4, jednak nie więcej niż **33,2877 %** kosztów kwalifikowalnych.”;
- 5) § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a oraz 1b w brzmieniu:
„1a. Poziom dofinansowania dla działania II.2.3 zgodnie z Budżetem stanowiącym załącznik nr 3 do Aneksu nr 4 do Umowy wynosi **48,4464%** kosztów kwalifikowalnych tego działania i nie zostanie nigdy przekroczony w trakcie realizacji Projektu.
1b. Poziom dofinansowania dla pozostałych działań zgodnie z Budżetem stanowiącym załącznik nr 3 do Aneksu nr 4 do Umowy wynosi **30%** kosztów kwalifikowalnych tych działań i nie zostanie nigdy przekroczony w trakcie realizacji Projektu.”;
- 6) § 4 ust. 3-6 otrzymują brzmienie:
„3. Szacowany całkowity koszt Projektu wynosi wyrażoną w PLN równowartość kwoty **31 929 938 CHF**, liczoną zgodnie z § 13 ust. 4.
4. Szacowane całkowite koszty kwalifikowalne w ramach Projektu wynoszą wyrażoną w PLN równowartość kwoty **31 929 938 CHF**, liczoną zgodnie z § 13 ust. 4, jednak nie więcej niż **119 137 754 PLN**.
5. Instytucja Realizująca zobowiązuje się do pokrycia ze środków własnych wszelkich kosztów niekwalifikowanych oraz nier refundowalnych w ramach Projektu oraz do zapewnienia współfinansowania w wysokości co najmniej **66,7123%** kosztów kwalifikowalnych, w tym w wysokości co najmniej **51,5536%** w odniesieniu do

działania II.2.3 zgodnie z Budżetem uproszczonym stanowiącym załącznik nr 3 do Aneksu nr 4 do Umowy, oraz w wysokości co najmniej **70%** kosztów kwalifikowalnych w odniesieniu do pozostałych działań zgodnie z Budżetem stanowiącym załącznik nr 3 do Aneksu nr 4 do Umowy.

6. W przypadku niewydatkowania przez Instytucję Realizującą całej kwoty dofinansowania, o której mowa w ust. 1, przed zakończeniem Projektu KIK wspólnie ze stroną szwajcarską, na wniosek Instytucji Realizującej, zaopiniowany przez Instytucję Pośredniczącą, podejmie decyzję odnośnie wykorzystania pozostającej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 7.”;

7) § 4 po ust. 6 dodaje się ust. 7 oraz 8 w brzmieniu:

„7. Kwoty wynikające z oszczędności projektowych lub różnic kursowych przypisane do działań dodatkowych, zgodnie z wnioskiem o zmianę, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt. 8 oraz w Budżecie, stanowiącym załącznik nr 3 do Aneksu nr 4 do Umowy, zostaną uznane za kwalifikowalne na podstawie decyzji KIK.

8. KIK wydaje decyzję, o której mowa w ust. 7 po rozpatrzeniu wniosku IR o uruchomienie działań dodatkowych. IR przygotowuje i składa przedmiotowy wniosek do IP przed upływem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2.”;

8) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki poniesione przed **9 maja 2012 r.** (*data podpisania Umowy ws. Projektu*) oraz po **31 marca 2017 r.** (*data zakończenia rzeczowej realizacji Projektu określonej w § 3 ust. 1 pkt 2*) lub wydatki poniesione poza zakresem rzeczowym, określonym w dokumentach, o których mowa w § 2 ust. 1, nie są kwalifikowalne i nie podlegają dofinansowaniu, o którym mowa w § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 1a i 4.”;

9) w § 6 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku podjęcia decyzji, o której mowa w § 4 ust. 7, kwalifikowalność wydatków związanych z realizacją działań dodatkowych kończy się z dniem zakończenia rzeczowej realizacji Projektu, wskazanym w § 3 ust. 1 pkt. 2.”;

10) § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kwalifikowalność wydatków związanych z raportowaniem, audytem i ewaluacją Projektu kończy się z dniem zakończenia Projektu.”;

11) w § 7 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją Projektu w okresie realizacji Projektu i przez okres 10 lat od dnia zakończenia Projektu;”;

12) w § 7 pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

„7) utrzymania celów Projektu przez okres 5 lat od dnia zakończenia Projektu.”;

13) § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dla wszystkich zamówień publicznych o wartości powyżej kwoty 500 000 CHF³ niezbędnych do realizacji podstawowego zakresu Projektu i działań dodatkowych wymienionych w Budżecie, stanowiącym załącznik nr 3 do Aneksu nr 4 do Umowy w. Realizacji Projektu, Instytucja Realizująca na wniosek strony szwajcarskiej dostarczy Instytucji Pośredniczącej komplet dokumentacji przetargowej w języku polskim oraz przetłumaczoną na język angielski Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w terminie 30 dni przed rozpoczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przetłumaczoną na język angielski umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 7 dni po jej podpisaniu. Strona szwajcarska może zawnieść o część z wymienionych w niniejszym ustępie dokumentów.”;

14) § 8 ust. 5 - przypis nr 4 zostaje usunięty ;

15) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Własność rzeczy, o której mowa w ust. 1 nie może być przeniesiona na inne podmioty przez okres 5 lat od dnia zakończenia Projektu.”;

16) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Instytucja Realizująca wnosi zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy nie później niż w terminie **14 dni kalendarzowych** od dnia zawarcia niniejszego, na kwotę **39 690 014,93 PLN** (nie większą niż kwota dofinansowania określona w § 4 ust. 1 Umowy), w jednej, uzgodnionej z Instytucją Pośredniczącą, formie⁸:

- 1) weksel własny in blanco, opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową;
- 2) ~~weksel z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;~~
- 3) ~~cesja praw z polisy ubezpieczeniowej Instytucji Realizującej;~~
- 4) ~~notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji;~~
- 5) ~~przewłaszczenie rzeczy ruchomych Instytucji Realizującej na zabezpieczenie;~~
- 6) ~~hipoteka;~~
- 7) ~~poręczenie;~~
- 8) ~~gwarancja bankowa;~~
- 9) ~~gwarancja ubezpieczeniowa;~~
- 10) ~~zastaw rejestrowy na zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów;~~
- 11) ~~zastaw na prawach~~
- 12) ~~zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.”;~~

17) §11 ust. 1 – przypis numer 7 zostaje usunięty.

18) § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Za wyjątkiem pierwszej płatności, płatności są przeliczane z PLN na CHF przez Instytucję Realizującą po kursie kupna NBP właściwym dla ostatniego dnia roboczego

³ Kwota zamówienia jest przeliczana z PLN na CHF wg kursu określonego w decyzji o przyznaniu dofinansowania przez stronę szwajcarską

danego okresu sprawozdawczego. Pierwsza płatność przeliczona zostanie według kursu kupna NBP z dnia złożenia przez Instytucję Pośredniczącą zlecenia płatności do Banku Gospodarstwa Krajowego."

19) w § 16 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Wdrażanie planowanych i dodatkowych działań, informacje o ulepszeniu wartości wskaźników produktu i rezultatu, jak również jakiejkolwiek zmiany w Projekcie zostaną przedstawione przez Instytucję Realizującą w kolejnych Raportach okresowych, Raportach rocznych i w Raporcie z zakończenia Projektu.”;

20) § 18 otrzymuje brzmienie:

„1. Zgody strony szwajcarskiej wymagają zmiany Umowy w zakresie:

- 1) kwoty udzielonego dofinansowania i jej procentowego udziału w kosztach kwalifikowalnych Projektu, o których mowa w § 4 ust. 1, 1a oraz 1b,
- 2) kwoty współfinansowania i jej procentowego udziału w kosztach kwalifikowalnych Projektu, o której mowa w § 4 ust. 5,
- 3) wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków, poza daty wskazane w § 3 ust. 1 i 2,
- 4) celów Projektu.

2. Wszelkie zmiany Projektu, nie wymienione w ust. 1, wymagają zgody KIK, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Instytucja Pośrednicząca samodzielnie wyraża zgodę na zmiany Projektu polegające na:

- 1) przesunięciach pomiędzy kategoriami kosztów kwalifikowalnych wymienionymi w Budżecie w wysokości do 15 % kategorii, z której jest dokonywane przesunięcie;
- 2) zmianach w okresach sprawozdawczych na sporządzenie wniosków o płatność oraz Raportów okresowych z realizacji Projektu.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, nie mogą skutkować zmianą okresu realizacji Projektu, o której mowa w § 3.”.

§ 2.

- 1) Budżet stanowiący załącznik nr 4 do Umowy nr URP/SPPW/2.1.2/KIK/61 ws. Realizacji Projektu otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do Aneksu nr 4.
- 2) Tabela wskaźników stanowiąca załącznik nr 5 do Umowy nr URP/SPPW/2.1.2/KIK/61 ws. Realizacji Projektu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do Aneksu nr 4.

§ 3.

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

§ 4.

Aneks nr 4 wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze Stron z tym, że zmiany dotyczące nowego brzmienia § 13 ust. 4 mają moc obowiązywania począwszy od okresu sprawozdawczego październik - grudzień 2014 roku.

§ 5.

Aneks nr 4 został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki do Aneksu nr 4, stanowiące jego integralną część:

1. Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia Aktu powołania z dnia 28 września 2015 r. Pani Joanny Boćkowskiej na Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa;
2. Informacja odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców z dnia 23 grudnia 2015 r.;
3. Budżet;
4. Tabela wskaźników.

W imieniu Instytucji Pośredniczącej




Joanna Boćkowska
Dyrektor

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Dnia 05.01.2016

W imieniu Instytucji Realizującej



Jacky Bernard Lacombe
Prezes Zarządu

Veolia Energia Warszawa S.A.

Dnia 21.01.2016

W imieniu Instytucji Realizującej



Joanna Krystyna Orłowska
Członek Zarządu

Veolia Energia Warszawa S.A.

Dnia 21.01.2016



Warszawa, dnia 28 września 2015 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

Andrzej Halicki

BDG-WK.1121.13.2015

Pani Joanna BOĆKOWSKA

Na podstawie art. 68 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – *Kodeks pracy* (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 1 statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 26 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie nadania statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 40), **powołuję Panią z dniem 16 października 2015 r. na stanowisko**

Dyrektora

Centrum Projektów Polska Cyfrowa.



Za zgodność z oryginałem
STARSZY SPECJALISTA

Anna Trębicka-Wójcik

Otrzymałam 16.10.2015
J. Boćkowska

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 23.12.2015 godz. 15:49:04

Numer KRS: 0000146143**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW****pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		07.01.2003	
Ostatni wpis	Numer wpisu	66	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WA.XIII NS-REJ.KRS/43109/15/967	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 015314764, NIP: 5250005656
3.Firma, pod którą spółka działa	VEOLIA ENERGIA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	---

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M. ST. WARSZAWA, gmina M. ST. WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. PUŁAWSKA, nr 2, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-566, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	30.12.2002 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ JOANNY GIERYSZEWSKIEJ - SOBOLAK W WARSZAWIE, UL. RAKOWIECKA 41 M. 15, REP. A-3461/2002
	2	14 MAJA 2003 R., REPERTORIUM A NR 1771/2003, JOANNA GIERYSZEWSKA-SOBOLAK NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. RAKOWIECKA 41 M. 14, WARSZAWA 02-521, ZMIANA PAR.1 UST.2 STATUTU SPÓŁKI.
	3	26 PAŹDZIERNIKA 2004 R., NOTARIUSZ JOANNA GIERYSZEWSKA-SOBOLAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. RAKOWIECKA 41 M.14, REP. A NR 3433/2004, ZMIANY W STATUCIE DOTYCZĄ: UCHYLENIA §6 UST.3, ZMIANY §7, UCHYLENIA §7 PKT 18, ZMIANY §7 PKT 19, DODANIA DO §7 PUNKTÓW OD 19 DO 47, NADANIA §18 NOWEGO BRZMIENIA, DODANIA DO §21 UST.1 DRUGIEGO ZDANIA, NADANIA §28 W UST.1 PKT 3 NOWEGO BRZMIENIA, NADANIA §28 W UST.1 PKT 4 NOWEGO BRZMIENIA, NADANIA §28 W UST.2 PKT 3 NOWEGO BRZMIENIA, NADANIA §28 W UST.2 PKT 4 NOWEGO BRZMIENIA, DODANIA DO §28 UST.3 I 4, NADANIA §29 UST.1 NOWEGO BRZMIENIA, NADANIA §33 UST.1 PKT 14 NOWEGO BRZMIENIA, ZMIANY §33 UST.1, DODANIA DO §33 UST.1 PKT 16, UCHYLENIA §36 PKT 4, NADANIA §36 PKT 15 LIT.E NOWEJ TREŚCI, UCHYLENIA §36 PKT 15 LIT.F, UCHYLENIA §36 PKT 16 I 17, ZMIANY §36, DODANIA DO §40 UST.3 DRUGIEGO ZDANIA.
	4	16.02.2005 ROK, REPERTORIUM A NR 1078/2005, NOTARIUSZ IWONA STARZYK - WOJNAR Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ALEI SOLIDARNOŚCI 53 LOK. 24 W WARSZAWIE, ZMIANA STATUTU SPÓŁKI: 1. W §7 DODANO KOLEJNE PUNKTY PKD, OD 48 DO 56. 2. ZMIANA §28 UST. 1 PKT 7 POPRZECZ NADANIE NOWEJ TREŚCI.
	5	27-09-2005, REPERTORIUM A NR 1572/2005, ANNA MARSZAŁEK-NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. RAKOWIECKIEJ NR 41 M. 14 W WARSZAWIE, DODANO §6 PUNKT 3, ZMIENIONO §30 PUNKT 4 ORAZ §30 PUNKT 5.
	6	18.07.2006 R. REP. A NR 1141/2006, NOTARIUSZ ANNA MARSZAŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. RAKOWIECKA 41 M. 14. ZMIENIONO § 8 UST. 1 STATUTU.
	7	30 LIPCA 2007 ROKU, REP.A NR 1522/2007, NOTARIUSZ ANNA MARSZAŁEK PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL.RAKOWIECKIEJ 41 M 14 W WARSZAWIE, UCHYŁONO POSTANOWIENIA PARAGRAFÓW NR 1-46 I ZASTĄPIONO JE POSTANOWIENIAMI NOWYCH PARAGRAFÓW NR 1-45.
	8	AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 STYCZNIA 2008 ROKU, REPERTORIUM A NR 166/2008, ANNA MARSZAŁEK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. RAKOWIECKIEJ NR 41 M. 14 W WARSZAWIE. ZMIANA PARAGRAFU 7 ORAZ PARAGRAFU 26 STATUTU POPRZECZ NADANIE IM NOWYCH BRZMIENI.
	9	AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 STYCZNIA 2008 ROKU, REPERTORIUM A NR 166/2008, ANNA MARSZAŁEK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. RAKOWIECKIEJ NR 41 M. 14 W WARSZAWIE. ZMIANA § 8 UST. 1 - TEKST JEDNOLITY
	10	AKT NOTARIALNY Z DNIA 4 KWIETNIA 2011 ROKU, REP. A NR 959/2011, ANNA MARSZAŁEK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL.RAKOWIECKIEJ NR 41 M.14 W WARSZAWIE. ZMIANA § 28 STATUTU STOŁECZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.
	11	AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.09.2011 ROKU, REPERTORIUM A NR 2400/2011, NOTARIUSZ ANNA MARSZAŁEK W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. RAKOWIECKIEJ NR 41 M. 14 W WARSZAWIE. ZMIANA § 27 UST. 1 STATUTU SPOŁECZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A.
	12	AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU, REP. A NR 2676/2011, ANNA MARSZAŁEK - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. RAKOWIECKIEJ NR 41 M. 14 W WARSZAWIE. UCHYLENIE POSTANOWIEŃ §1-45 STATUTU STOŁECZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. I ZASTĄPIENIE ICH NOWYMI POSTANOWIENIAMI §1-56.
	13	02.08.2012 R., AGNIESZKA ANNA KARPIŃSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR

	2556/2012, ZMIANA: § 1 UST. 1, § 1 UST. 2, § 26 UST. 2 LIT. K), § 26 UST. 2 LIT. L), § 44 LIT. H) STATUTU.
14	17.12.2014 R., REPERTORIUM A NR 7555/2014, NOATRIUSZ AGNIESZKA ANNA COLOMBIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. TRĘBACKA 4 LOK 2 1) ZMIANA: § 1, § 14, § 15, § 27 UST. 3 - 4, § 27 UST. 6, § 56 STATUTU; 2) USUNIĘCIE: UST. 2 W § 7 STATUTU.

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki		
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE	
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO DOKONANEGO NA MOCY PRAWA - NA PODSTAWIE ART. 21 USTAWY Z DNIA 15.03.2002 R. O USTROJU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY (DZ. U. NR 41, POZ. 361) Z DNIEM 01.01.2003 R.	
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----	
Podrubryka 1		
Podmioty, z których powstała spółka		
1	1.Nazwa lub firma	STOŁECZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000049411
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	000149096
	6.Numer NIP	-----

Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza	
Brak wpisów	

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	721 399 100,00 ZŁ

2. Wysokość kapitału docelowego	-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji	7213991
4. Wartość nominalna akcji	100,00 Zł
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	721 399 100,00 Zł
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
1. Określenie wartości akcji objętych za aport	1 2 574 000,00 Zł

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	7500000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2	1. Nazwa serii akcji	AKCJE IMIENNE SERII B
	2. Liczba akcji w danej serii	25740
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11	
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	---

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu	
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA.
Podrubryka 1	

Dane osób wchodzących w skład organu			
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	KURDELSKA	
	2.Imiona	BEATA	
	3.Numer PESEL/REGON	73012700460	
	4.Numer KRS	****	
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU	
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE	
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----	
2	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	LACOMBE	
	2.Imiona	JACKY BERNARD	
	3.Numer PESEL/REGON	53100518616	
	4.Numer KRS	****	
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU	
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE	
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----	
3	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ORŁOWSKA	
	2.Imiona	JOANNA KRYSZYNA	
	3.Numer PESEL/REGON	80052400669	
	4.Numer KRS	****	
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU	
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE	
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----	
4	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ZAWISZA	
	2.Imiona	DARIUSZ PIOTR	
	3.Numer PESEL/REGON	60011703013	
	4.Numer KRS	****	
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU	
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE	
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----	

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA	
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	BRINCKEN
		2.Imiona	MARIA ANNA
		3.Numer PESEL	57090102064

2	1.Nazwisko	SZUBA	
	2.Imiona	KRZYSZTOF JERZY	
	3.Numer PESEL	56071203796	
3	1.Nazwisko	KOCHANIAK	
	2.Imiona	JAROSŁAW	
	3.Numer PESEL	67030801270	
4	1.Nazwisko	MICHEL VERDIER	
	2.Imiona	FREDERIC	
	3.Numer PESEL	---	
5	1.Nazwisko	SZENIAWSKI	
	2.Imiona	JAROSŁAW	
	3.Numer PESEL	53102805831	
6	1.Nazwisko	SKUDLARSKA	
	2.Imiona	BOŻENA MAŁGORZATA	
	3.Numer PESEL	57060400169	
7	1.Nazwisko	BOURLAND	
	2.Imiona	GERARD	
	3.Numer PESEL	---	
8	1.Nazwisko	BEZULSKA	
	2.Imiona	MAGDALENA	
	3.Numer PESEL	74091605525	
9	1.Nazwisko	SZYMANEK	
	2.Imiona	ANDRZEJ WINCENTY	
	3.Numer PESEL	63062707074	
10	1.Nazwisko	LANOIZELEE	
	2.Imiona	PHILIPPE	
	3.Numer PESEL	---	
11	1.Nazwisko	RICHTERI HANANIA	
	2.Imiona	LUIZ ALBERTO	
	3.Numer PESEL	78011819496	
12	1.Nazwisko	GASTAUD	
	2.Imiona	PHILIPPE CLAUDE	
	3.Numer PESEL	---	
13	1.Nazwisko	WRZEŚNIAK	
	2.Imiona	PAWEŁ	
	3.Numer PESEL	74092300498	
14	1.Nazwisko	RAKOWSKI	
	2.Imiona	LUDWIK JERZY	
	3.Numer PESEL	75100200678	

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	35, 30, Z, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	43, 12, Z, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
	2	42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
	3	42, 99, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
	4	43, 22, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
	5	72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
	6	71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
	7	71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
	8	33, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
	9	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	07.07.2003	OD 1 STYCZNIA 2002R. DO 31 GRUDNIA 2002R.
	2	---	01.01.2003 - 31.12.2003
	3	07.07.2005	01.01.2004 - 31.12.2004
	4	03.07.2006	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	5	03.12.2007	01.01.2006 - 31.12.2006
	6	21.08.2008	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	7	08.07.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
	8	28.06.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	9	01.07.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	10	11.05.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	11	16.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
	12	07.07.2014	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	13	10.06.2015	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	OD 1 STYCZNIA 2002R. DO 31 GRUDNIA 2002R.
	2	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	3	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
	4	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	5	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	6	*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	7	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	8	*****	01.01.2009 - 31.12.2009

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	9	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	10	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	11	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	12	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	13	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
	1	*****	OD 1 STYCZNIA 2002R. DO 31 GRUDNIA 2002R.
	2	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	3	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
	4	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	5	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	6	*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	7	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	8	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	9	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	10	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	11	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	12	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	13	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 1 STYCZNIA 2002R. DO 31 GRUDNIA 2002R.
	2	*****	01.01.2003 - 31.12.2003
	3	*****	01.01.2004 - 31.12.2004
	4	*****	01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
	5	*****	01.01.2006 - 31.12.2006
	6	*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	7	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	8	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	9	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	10	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	11	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
	12	*****	OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
	13	*****	OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	10.08.2007	01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
	2	21.08.2008	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	3	28.07.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	28.06.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
	5	02.08.2011	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	11.05.2012	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	16.07.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
2.Opinia biegłego rewidenta	1	*****	01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.

	2	*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	5	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
	2	*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	5	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	*****	01.01.2012 - 31.12.2012
4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej	1	*****	01.01.2006 R. DO 31.12.2006 R.
	2	*****	01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	*****	01.01.2009 - 31.12.2009
	5	*****	01.01.2010 - 31.12.2010
	6	*****	01.01.2011 - 31.12.2011
	7	*****	01.01.2012 - 31.12.2012

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2013

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na

zaspokojenie kosztów postępowania
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umożnienie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 23.12.2015

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: <https://ems.ms.gov.pl>

Uproszczony Budżet Projektu: KIK-61 SPEC

Wartość w CHF
Kurs wymiany 2015-2017: 1 CHF (2015,2016) = 3,7615 PLN

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	CAŁKOWITY KOSZT kwalifikowany	%
I	79 244	271 412	281 249	304 915	326 251	48 798	1 311 869	4,11%
1.1 Osobowe (wynagrodzenia)	78 364	261 949	274 070	296 359	316 362	45 854	1 272 958	3,99%
1.2 Pozostałe (materiały, etc.)	880	9 463	7 179	8 556	9 889	2 944	38 911	0,12%
II	87 000	2 926 297	4 596 720	6 761 033	13 961 991	1 870 456	30 203 497	94,59%
2.1 a węzłów grupowych	0	1 534 520	1 318 592	1 001 192	1 501 789	0	5 356 093	16,77%
2.1 b węzłów grupowych	0	209 374	855 406	2 784 490	4 176 735	0	8 026 005	25,14%
2.2 Budowa 229,0 m sieci ciepłowniczej wysokich parametrów i likwidacja 45 116,3 m sieci ciepłowniczej niskich parametrów	87 000	1 182 403	2 422 722	2 975 351	4 463 028	0	11 130 504	34,86%
2.3 Budowa do 6 211 m sieci ciepłowniczej zasilającej rejonny likwidacji węzłów grupowych oraz sieci ciepłowniczej osiedlowej z przyłączami do budynków mieszkalnych	0	0	0	0	3 820 439	1 870 456	5 690 895	17,82%
III	2 561	59 994	40 600	61 991	71 422	21 565	258 133	0,81%
3.1 Inżynier kontraktu	2 249	53 036	39 735	50 400	56 015	19 586	221 021	0,69%
3.2 Nadzór autorski	0	736	0	5 768	6 673	1 979	15 156	0,05%
3.3 Dokumentacja przetargowa	312	6 222	865	5 823	8 734	0	21 956	0,07%
3.4 Pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
IV	11 472	14 070	11 875	38 082	50 579	6 544	132 622	0,42%
4.1 Strona internetowa	4 377	0	0	3 404	4 547	560	12 888	0,04%
4.2 Tablice informacyjne	2 219	435	8 134	10 609	13 053	2 860	37 310	0,12%
4.3 Znakowanie instalacji	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4.4 Szkolenia informacyjne i edukacyjne	2 471	13 635	2 486	10 291	15 435	0	44 318	0,14%
4.5 Artykuły prasowe	0	0	0	6 868	7 178	3 124	17 170	0,05%
4.6 Książka, ulotki, postery, gadzety	2 405	0	1 255	6 910	10 366	0	20 936	0,07%
4.7 Pozostałe koszty	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
V	180 277	3 271 773	4 931 251	7 175 225	14 424 049	1 947 363	31 929 938	100%
CAŁKOWITY KOSZT KWALIFIKOWANY	0	0	0	0	0	0	0	0%
CAŁKOWITY KOSZT NIEKWALIFIKOWANY	0	0	0	0	0	0	0	0%

max. wartość dotacji (CHF):
10 628 745,86

Reguła 15% zgodnie z Umową Projektu odnosi się do kategorii (działania) oznakowanych cyframi rzymskimi.

Preferowany termin zakończenia głównych działań określonych powyżej to Marzec 2017

Projekt będzie podzielony na 17 okresów sprawozdawczych obejmujących miesiące trwania:

1. Lipiec 2012 - Grudzień 2012
2. Styczeń 2013 - Marzec 2013
3. Kwiecień 2013 - Czerwiec 2013
4. Lipiec 2013 - Grudzień 2013
5. Styczeń 2014 - Marzec 2014
6. Kwiecień 2014 - Czerwiec 2014
7. Lipiec 2014 - Wrzesień 2014
8. Październik 2014 - Grudzień 2014
9. Styczeń 2015 - Marzec 2015
10. Kwiecień 2015 - Czerwiec 2015
11. Lipiec 2015 - Wrzesień 2015
12. Październik 2015 - Grudzień 2015
13. Styczeń 2016 - Marzec 2016
14. Kwiecień 2016 - Czerwiec 2016
15. Lipiec 2016 - Wrzesień 2016
16. Październik 2016 - Grudzień 2016
17. Styczeń 2017 - Marzec 2017

No	Działanie	Przebieganie koszt w CHF	Przebieganie data gotowości
1.	Budowa do 909 m sieci ciepłowniczej zasilającej rejonny likwidacji węzłów grupowych oraz sieci ciepłowniczej osiedlowej z przyłączami do budynków mieszkalnych	1 421 773	nie później niż 31.03.2017

W przypadku, dodatkowych działań, które będą wdrażane, koszty zarządzania ulegną wzrostowi proporcjonalnie, jeśli będzie to uzasadnione

GRZESZ ZARZĄDU
Dyrektor Generalny

Jacky LaCombe

Osłonek Zarządu
Wiceprezes
Inżynieria Orlowska

Uproszczony Budżet Projektu: KIK-61 SPEC

Wartość w PLN

Wartość w PLN		2012	2013	2014	2015	2016	2017	CALKOWITY KOSZT kwalifikowany	%
I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM (koszty zarządzania administracyjnego i finansowego)		264 309	919 138	1 029 791	1 146 936	1 227 200	183 552	4 770 926	4,00%
1.1	Osobowe (wynagrodzenia)	261 374	887 069	1 003 337	1 114 754	1 190 000	172 478	4 629 012	3,89%
1.2	Pozostałe (materiały, etc.)	2 935	32 069	26 454	32 182	37 200	11 074	141 914	0,12%
II Inwestycje		290 181	9 996 644	17 569 680	25 431 626	52 518 024	7 035 720	112 841 875	94,72%
2.1 a	Budowa 308 indywidualnych węzłów z likwidacją 42 węzłów grupowych	0	5 241 754	5 078 139	3 765 984	5 648 978	0	19 734 855	16,56%
2.1 b	Budowa 498 indywidualnych węzłów z likwidacją 65 węzłów grupowych	0	718 740	3 107 509	10 473 858	15 710 788	0	30 010 895	25,19%
2.2	Budowa 29 229,0 m sieci ciepłowniczej wysokich parametrów i likwidacja 45 116,3 m sieci ciepłowniczej niskich parametrów	290 181	4 036 150	9 384 032	11 191 784	16 787 678	0	41 689 825	34,99%
2.3	Budowa do 6 211 m sieci ciepłowniczej zasilającej rejonny likwidacji węzłów grupowych oraz sieci ciepłowniczej osiedlowej z przyłączami do budynków mieszkalnych	0	0	0	0	14 370 580	7 035 720	21 406 300	17,97%
III Usługi		8 543	203 389	153 060	233 179	268 655	81 116	947 942	0,80%
3.1	Inżynier kontraktu	7 500	180 000	150 000	189 581	210 700	73 672	811 453	0,68%
3.2	Nadzór autorski	0	2 452	0	21 696	25 100	7 444	56 692	0,05%
3.3	Dokumentacja przetargowa	1 043	20 937	3 060	21 902	32 855	0	79 797	0,07%
3.4	Pozostałe	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
IV Promocja, informacja, podnoszenie świadomości		38 263	48 235	42 400	143 244	190 252	24 616	487 010	0,41%
4.1	Strona Internetowa	14 600	0	0	12 805	17 100	2 108	46 613	0,04%
4.2	Tablice informacyjne	7 400	1 493	28 396	39 904	49 100	10 757	137 050	0,12%
4.3	Znakowanie instalacji	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4.4	Szkolenia informacyjne i edukacyjne	8 243	46 742	9 500	38 708	58 062	0	161 255	0,14%
4.5	Artykuły prasowe	0	0	0	25 834	27 000	11 751	64 585	0,05%
4.6	Książka, ulotki, postery, gadzety	8 020	0	4 504	25 993	38 990	0	77 507	0,07%
4.7	Pozostałe koszty	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
V Audyty finansowe		601 296	11 167 406	18 798 381	26 989 605	54 256 062	7 325 004	119 137 754	100%
CALKOWITY KOSZT KWALIFIKOWANY		601 296	11 167 406	18 798 381	26 989 605	54 256 062	7 325 004	119 137 754	100%
CALKOWITY KOSZT NIEKWALIFIKOWANY		0	0	0	0	0	0	0	0%
CALKOWITY KOSZT (kwalifikowany i niekwalifikowany)		601 296	11 167 406	18 798 381	26 989 605	54 256 062	7 325 004	119 137 754	100%

Reguła 15% zgodnie z Umową Projektu odnosi się do kategorii (działania) oznakowanych cyframi rzymskimi.

Preferowany termin zakończenia głównych działań określonych powyżej to Marzec 2017

Projekt będzie podzielony na 17 okresów sprawozdawczych obejmujących miesiące trwania:

1. Lipiec 2012 - Grudzień 2012
2. Styczeń 2013 - Marzec 2013
3. Kwiecień 2013 - Czerwiec 2013
4. Lipiec 2013 - Grudzień 2013
5. Styczeń 2014 - Marzec 2014
6. Kwiecień 2014 - Czerwiec 2014
7. Lipiec 2014 - Wrzesień 2014
8. Październik 2014 - Grudzień 2014
9. Styczeń 2015 - Marzec 2015
10. Kwiecień 2015 - Czerwiec 2015
11. Lipiec 2015 - Wrzesień 2015
12. Październik 2015 - Grudzień 2015
13. Styczeń 2016 - Marzec 2016
14. Kwiecień 2016 - Czerwiec 2016
15. Lipiec 2016 - Wrzesień 2016
16. Październik 2016 - Grudzień 2016
17. Styczeń 2017 - Marzec 2017

Zidentyfikowane scenariusze dodatkowych działań do realizacji w ramach Projektu, w przypadku dalszych oszczędności - zgodnie z pismem KIK

No	Działanie	Prognostyczny koszt w CHF	Przybliżona data gotowości
1.	Budowa do 909 m sieci ciepłowniczej zasilającej rejonny likwidacji węzłów grupowych oraz sieci ciepłowniczej osiedlowej z przyłączami do budynków mieszkalnych	5 348 000	nie później niż 31.03.2017

W przypadku, dodatkowych działań, które będą wdrażane, koszty zarządzania ulegną wzrostowi proporcjonalnie, jeśli budżeto uzasadnione

ŻEŚ ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Jacky Lagombe

Prezenter Zarządu
Inanna Ortowska

Swiss Contribution	
30,0%	1 431 277,80
30,0%	1 388 703,60
30,0%	42 574,20
33,5%	37 801 251,23
30,0%	5 920 456,50
30,0%	9 003 268,50
30,0%	12 506 947,50
48,4%	10 370 578,73
30,0%	284 382,60
30,0%	243 435,90
30,0%	17 007,60
30,0%	23 936,10
30,0%	-
30,0%	146 103,00
30,0%	13 983,90
30,0%	41 115,00
30,0%	-
30,0%	48 376,50
30,0%	19 375,50
30,0%	23 252,10
30,0%	-
30,0%	27 000,30
33,3%	39 690 014,93

Simplified Project Budget: KIK-61 SPEC

Amounts in CHF
Exchange rate: 1 CHF (2015,2016) = 3,7615 PLN

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	CALKOWITY KOSZT kwalifikowany	%
I PROJECT MANAGEMENT (administrative and financial management costs)	79 244	271 412	281 249	304 915	326 251	48 798	1 311 869	4,11%
1.1 Personnel (salaries)	78 364	261 949	274 070	296 359	316 362	45 854	1 272 958	3,99%
1.2 Others (materials, etc.)	880	9 463	7 179	8 556	9 889	2 944	38 911	0,12%
II Investments	87 000	2 926 297	4 596 720	6 761 033	13 961 991	1 870 456	30 203 497	94,59%
2.1 a Construction of 308 individual substations with liquidation of 42 group substations	0	1 534 520	1 318 592	1 001 192	1 501 789	0	5 356 093	16,77%
2.1 b Construction of 498 individual substations with liquidation of 65 group substations	0	209 374	855 406	2 784 490	4 176 735	0	8 026 005	25,14%
2.2 Construction of 29 229,0 m of high-parameter district heating network and decommissioning of 45 116,3 m of low-parameter	87 000	1 182 403	2 422 722	2 975 351	4 463 028	0	11 130 504	34,86%
2.3 Construction up to 6 211 m of the district heating network supplying heat to the areas where group substations are decommissioned, and the district heating network within the housing estates, with connections to residential buildings	0	0	0	0	3 820 439	1 870 456	5 690 895	17,82%
III Services	2 561	59 994	40 600	61 991	71 422	21 565	258 133	0,81%
3.1 Contract engineering	2 249	53 036	39 735	50 400	56 015	19 586	221 021	0,69%
3.2 Designer's supervision	0	736	0	5 768	6 673	1 979	15 156	0,05%
3.3 Tender documentation	312	6 222	865	5 823	8 734	0	21 956	0,07%
3.4 Other costs	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
IV Promotion, information, awareness raising	11 472	14 070	11 875	38 082	50 579	6 544	132 622	0,42%
4.1 Website	4 377	0	0	3 404	4 547	560	12 888	0,04%
4.2 Information boards	2 219	435	8 134	10 609	13 053	2 860	37 310	0,12%
4.3 Markings on installations	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4.4 Information and education campaign	2 471	13 635	2 486	10 291	15 435	0	44 318	0,14%
4.5 Press releases	0	0	0	6 868	7 178	3 124	17 170	0,05%
4.6 Book, leaflets, posters, gadgets	2 405	0	1 255	6 910	10 366	0	20 936	0,07%
4.7 Other costs	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
V Financial audits	0	0	807	9 204	13 806	0	23 817	0,07%
TOTAL ELIGIBLE COSTS	180 277	3 271 773	4 931 251	7 175 225	14 424 049	1 947 363	31 929 938	100%
TOTAL NON-ELIGIBLE COSTS	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL PROJECT COSTS (eligible and non-eligible)	180 277	3 271 773	4 931 251	7 175 225	14 424 049	1 947 363	31 929 938	100%

The 15% rule according to the Project Agreement applies to the categories (activities) marked with the Roman numerals.

The preferable completion date of the main activities stipulated above is March 2017

The project will be divided into 17 reporting periods covering z months duration:

1. July 2012 - December 2012
2. January 2013 - March 2013
3. April 2013 - June 2013
4. July 2013 - December 2013
5. January 2014 - March 2014
6. April 2014 - June 2014
7. July 2014 - September 2014
8. October 2014 - December 2014
9. January 2015 - March 2015
10. April 2015 - June 2015
11. July 2015 - September 2015
12. October 2015 - December 2015
13. January 2016 - March 2016
14. April 2016 - June 2016
15. July 2016 - September 2016
16. October 2016 - December 2016
17. January 2017 - March 2017

Scenarios of additional activities to be implemented under the project in case further savings are identified - according to the NCU letter

No	Activity	Estimated cost in CHF	Estimated date of completion
1.	Construction up to 909 m of the district heating network supplying heat to the areas where group substations are decommissioned, and the district heating network within the housing estates, with connections to residential buildings	1 421 773	not later than 31.03.2017

In case an additional activity is going to be implemented, the management costs are to be increased proportionally, if justified.

Swiss Contribution	
30,0%	393 560,70
30,0%	381 887,40
30,0%	11 673,30
33,5%	10 110 813,56
30,0%	1 606 827,90
30,0%	2 407 801,50
30,0%	3 339 151,20
48,4%	2 757 032,96
30,0%	77 439,90
30,0%	66 306,30
30,0%	4 546,80
30,0%	6 586,80
30,0%	-
30,0%	39 786,60
30,0%	3 866,40
30,0%	11 193,00
30,0%	-
30,0%	13 295,40
30,0%	5 151,00
30,0%	6 280,80
30,0%	-
30,0%	7 145,10
33,3%	10 628 745,86

max. value of the grant (CHF):

10 628 745,86

PREZES ZARZADU
Dyrektor Generalny
Jacky Lacombe

Zdzisław Zarzadu
Dyrektor Finansowy
Magdalena Orłowska

Simplified Project Budget: KIK-61 SPEC

Amounts in PLN

		2012	2013	2014	2015	2016	2017	CALKOWITY KOSZT kwalityfikowany	%
I PROJECT MANAGEMENT (administrative and financial management costs)		264 309	919 138	1 029 791	1 146 936	1 227 200	183 552	4 770 926	4,00%
1.1	Personnel (salaries)	261 374	887 069	1 003 337	1 114 754	1 190 000	172 478	4 629 012	3,89%
1.2	Others (materials, etc.)	2 935	32 069	26 454	32 182	37 200	11 074	141 914	0,12%
II Investments		290 181	9 996 644	17 569 680	25 431 626	52 518 024	7 035 720	112 841 875	94,72%
2.1 a	Construction of 308 individual substations with liquidation of 42 group substations	0	5 241 754	5 078 139	3 765 984	5 648 978	0	19 734 855	16,56%
2.1 b	Construction of 498 individual substations with liquidation of 65 group substations	0	718 740	3 107 509	10 473 858	15 710 788	0	30 010 895	25,19%
2.2	Construction of 29 229,0 m of high-parameter district heating network and decommissioning of 45 116,3 m of low-parameter	290 181	4 036 150	9 384 032	11 191 784	16 787 678	0	41 689 825	34,99%
2.3	Construction up to 6 211 m of the district heating network supplying heat to the areas where group substations are decommissioned, and the district heating network within the housing estates, with connections to residential buildings	0	0	0	0	14 370 580	7 035 720	21 406 300	17,97%
III Services		8 543	203 389	153 060	233 179	268 655	81 116	947 942	0,80%
3.1	Contract engineering	7 500	180 000	150 000	189 581	210 700	73 672	811 453	0,68%
3.2	Designer's supervision	0	2 452	0	21 696	25 100	7 444	56 692	0,05%
3.3	Tender documentation	1 043	20 937	3 060	21 902	32 855	0	79 797	0,07%
3.4	Other costs	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
IV Promotion, information, awareness raising		38 263	48 235	42 400	143 244	190 252	24 616	487 010	0,41%
4.1	Website	14 600	0	0	12 805	17 100	2 108	46 613	0,04%
4.2	Information boards	7 400	1 493	28 396	39 904	49 100	10 757	137 050	0,12%
4.3	Markings on installations	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
4.4	Information and education campaign	8 243	46 742	9 500	38 708	58 062	0	161 255	0,14%
4.5	Press releases	0	0	0	25 834	27 000	11 751	64 585	0,05%
4.6	Book, leaflets, posters, gadgets	8 020	0	4 504	25 993	38 990	0	77 507	0,07%
4.7	Other costs	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
V Financial audits		0	0	3 450	34 620	51 931	0	90 001	0,08%
TOTAL ELIGIBLE COSTS		601 296	11 167 406	18 798 381	26 989 605	54 256 062	7 325 004	119 137 754	100%
TOTAL NON-ELIGIBLE COSTS		0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL PROJECT COSTS (eligible and non-eligible)		601 296	11 167 406	18 798 381	26 989 605	54 256 062	7 325 004	119 137 754	100%

The 15% rule according to the Project Agreement applies to the categories (activities) marked with the Roman numerals.

The preferable completion date of the main activities stipulated above is March 2017

The project will be divided into 17 reporting periods covering z months duration:

1. July 2012 - December 2012
2. January 2013 - March 2013
3. April 2013 - June 2013
4. July 2013 - December 2013
5. January 2014 - March 2014
6. April 2014 - June 2014
7. July 2014 - September 2014
8. October 2014 - December 2014
9. January 2015 - March 2015
10. April 2015 - June 2015
11. July 2015 - September 2015
12. October 2015 - December 2015
13. January 2016 - March 2016
14. April 2016 - June 2016
15. July 2016 - September 2016
16. October 2016 - December 2016
17. January 2017 - March 2017

Scenarios of additional activities to be implemented under the project in case further savings are identified - according to the NCU letter

No	Activity	Estimated cost in PLN	Estimated date of completion
1.	Construction up to 909 m of the district heating network supplying heat to the areas where group substations are decommissioned, and the district heating network within the housing estates, with connections to residential buildings	5 348 000	not later than 31.03.2017

In case an additional activity is going to be implemented, the management costs are to be increased proportionally, if justified.

PREZES ZARZADU
Dyrektor Generalny

Jacky Lacombe

Członek Zarządu

Dyrektor Finansowy

Joanna Orłowska

		Swiss Contribution
	30,0%	1 431 277,80
	30,0%	1 388 703,60
	30,0%	42 574,20
	33,5%	37 801 251,23
	30,0%	5 928 456,50
	30,0%	9 003 268,50
	30,0%	12 506 947,50
	48,4%	10 370 578,73
	30,0%	284 382,60
	30,0%	243 435,90
	30,0%	17 007,60
	30,0%	23 939,10
	30,0%	-
	30,0%	146 103,00
	30,0%	13 983,90
	30,0%	41 115,00
	30,0%	-
	30,0%	48 376,50
	30,0%	19 375,50
	30,0%	23 252,10
	30,0%	-
	30,0%	27 600,30
	33,3%	39 690 014,93

Matryca logiczna projektu KIK-61

"Wymiana wymienników węzłów grupowych na indywidualne węzły ciepne wraz z modernizacją komunalnej sieci ciepłowniczej w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m. st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza"

Hierarchia celów Strategia działań	Kluczowe wskaźniki	Wartość bazowa	Wartość docelowa	Źródła danych Sposoby weryfikacji	
Rezultat ogólny (cel ogólny)	Wskaźniki rezultatu ogólnego**			Regionalne i miejskie dane statystyczne Badanie oceniające	
Poprawa efektywności energetycznej oraz redukcja emisji, w szczególności gazów cieplarnianych i substancji niebezpiecznych w Warszawie	Przyczynienie się do zmniejszenia zapadalności na choroby układu oddechowego				
Efekty	Wskaźniki osiągnięcia efektu***	Wartość bazowa	Wartość docelowa****		Czynnik zewnętrzny (Założenia i ryzyka)
Efekt 1 Ograniczenie strat energii na przesył	Procentowe zmniejszenie całkowitej długości sieci ciepłowniczej Zmniejszenie całkowitej długości sieci ciepłowniczej - w metrach	0	30,95% 15 887,3	Dokumentacja projektu Regionalne i miejskie dane statystyczne Raporty z monitoringu powietrza na danym terenie Pomiary w terenie	Założenia: Emisje z innych źródeł nie wpływają w istotny sposób na jakość powietrza. Projekt ma efekt demonstracyjny / charakter pilotażowy / potencjał powtarzalności.
Efekt 2 Poprawa efektywności energetycznej	Oszczędności energii w GJ/rok w systemie przesyłowym Oszczędności energii w GJ/rok w węzłach Oszczędności energii w GJ/rok na automatyce Zmniejszenie zużycia energii na 1 budynek w GJ/rok	0	40 417,4 26 187,6 84 165,7 184,58		
Efekt 3 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w t/rok CO ₂ SO ₂ NO _x PM ₁₀	0	15 025,844 56,384 28,296 1,594		
Efekt 4 Zmniejszenie zużycia paliw konwencjonalnych	Zmniejszenie zużycia paliwa konwencjonalnego - węgla w t/rok	0	8795		
Efekt 5 Oszczędność ciepłej wody	Zmniejszenie ubytków w t/rok	0	8'800'000		
Wyniki (dla każdego efektu)	Wskaźniki osiągnięcia wyniku	Wartość bazowa	Wartość docelowa****		
Dla efektów 1, 2, 3, 4, 5					
Wynik 1 Wymiana sieci ciepłowniczych kanakowych na nowe sieci przelotowe	Liczba metrów wymienionych sieci ciepłowniczych Długość nowych sieci ciepłowniczych przelotowych - w metrach	0	51 327,3 35440,0	Dokumentacja projektu Pomiary w terenie	Założenia: Usprawnienie systemu i umiejętności pracowników SPEC wzmocnią miejską sieć ciepłowniczą. Uzasadnione zmniejszenie długości sieci ciepłowniczej pozytywnie wpłynie na środowisko. Łączna długość wybudowanej sieci ciepłowniczej nie będzie istotnie odbiegać od przygotowanej szczegółowej dokumentacji technicznej. Długość obecnej niskoparametrowej sieci ciepłowniczej, długości sieci zlikwidowanej, sieci do ponownego wykorzystania i do wybudowania nie będą istotnie odbiegać od przygotowanej pełnej dokumentacji technicznej i formalno-prawnej.
Wynik 2 Wymiana węzłów grupowych na węzły indywidualne	Liczba zlikwidowanych węzłów grupowych Liczba zainstalowanych węzłów indywidualnych - łącznie i według dzielnic: Łącznie Mokotów Wola Praga Południe Żoliborz Śródmieście Ochota	0	107 806 204 122 175 81 42 182	Dokumentacja projektu Pomiary w terenie	Założenia: Węzły indywidualne właściwie obsługiwane i konserwowane przez przeszkolony personel SPEC. Liczba budynków podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez nowe węzły indywidualne nie ulegnie istotnej zmianie.
Wynik 3 Instalacja automatyki sterowania zapotrzebowaniem na ciepło	Liczba węzłów indywidualnych wyposażonych w automatykę sterowania	0	806	Dokumentacja projektu Pomiary w terenie	Założenia: Węzły indywidualne właściwie obsługiwane i konserwowane przez przeszkolony personel SPEC. Liczba budynków podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej poprzez nowe węzły indywidualne nie ulegnie istotnej zmianie.
Wynik 4 Promowanie efektywności energetycznej	Liczba konferencji Liczba uczestników konferencji Liczba miesięcznych spotkań z grupami docelowymi Liczba uczestników spotkań Liczba opublikowanych materiałów informacyjnych i promocyjnych Liczba rozdanych egzemplarzy przewodnika Liczba rozmieszczonych plakatów	0	2 100 58 765 20 2'000 100	Dokumentacja projektu Lista uczestników Kontrolne w terenie	Założenia: Mieszkańcy, zarządy wspólnot mieszkaniowych oraz przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych muszą zostać odpowiednio poinformowani, przeszkoleni i zainteresowani korzyściami płynącymi z podłączenia do wybudowanej sieci ciepłowniczej.
Wynik 5 Promowanie termomodernizacji	Liczba kursów dotyczących termomodernizacji Liczba osób przeszkolonych	0	60 765	Dokumentacja projektu Lista uczestników Kontrolne w terenie	Założenia: Mieszkańcy, zarządy wspólnot mieszkaniowych oraz przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych muszą zostać odpowiednio poinformowani, przeszkoleni i zainteresowani korzyściami płynącymi z podłączenia do wybudowanej sieci ciepłowniczej.
Działania (według wyników)	Wymagane środki	Założenia: Dostępność i zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Właściwa realizacja zasad zamówień (w szczególności w odniesieniu do kryteriów jakościowych).			
Lista działań dla osiągnięcia wyniku 1 1.1. Likwidacja, dostosowanie, utylizacja sieci ciepłowniczych kanakowych 1.2. Budowa sieci przelotowych Lista działań dla osiągnięcia wyniku 2 2.1. Likwidacja węzłów grupowych 2.2. Budowa węzłów indywidualnych Lista działań dla osiągnięcia wyniku 3 3.1. Instalacja automatyki sterowania zapotrzebowaniem na ciepło Lista działań dla osiągnięcia wyniku 4 4.1. Organizacja i realizacja działań informacyjnych i promocyjnych Lista działań dla osiągnięcia wyniku 5 5.1. Promowanie termomodernizacji	Środki osobowe: personel Podmiotu Realizującego. Środki finansowe: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy oraz Podmiot Realizujący.				

Additional results to be delivered under the project in case further savings are identified:

Nr	Działanie	Wynik	Udział w efektach
1.	Budowa do 909 m sieci ciepłowniczej zasilającej rejon likwidacji węzłów grupowych oraz sieci ciepłowniczej osiedlowej z przyłączami do budynków mieszkalnych	Uzupełnienie do Wyniku 1: Wymiana sieci ciepłowniczych kanakowych na nowe sieci przelotowe. Długość nowych sieci ciepłowniczych przelotowych - w metrach (wartość docelowa): dodatkowe 909 metrów. Brak wzrostu wartości wskaźnika bazowego (wartość bazowa).	Wartości wskaźników zaktualizuje się po zatwierdzeniu dodatkowych zadań.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny
Jacky Lacombe

Złonek Zarządu
Dyrektor Finansowy
Iwona Ordowska

Logframe of the project KIK-61

"Replacement of group, exchanger-based heating substations with individual heating substations and modernization of heat distribution network in Warsaw Capital City's high-density multi-family housing areas where permissible air pollution levels are exceeded"

Hierarchy of objectives Strategy of intervention	Key Indicators*	Baseline	Target	Data Sources Means of Verification	
Impact (Overall Goal)	Impact Indicators**			Regional/municipal statistics Evaluation survey	
To improve energy efficiency and reduce emissions particularly of greenhouse gases and hazardous substances in Warsaw	Contribution to reduced morbidity rate related to respiratory diseases				
Outcomes	Outcome Indicators***	Baseline	Target****		External Factors (Assumptions & Risks)
Outcome 1 Energy transmission losses limited	Percentage rate of reduction of the overall length of the heat distribution network	0	30.95%	Project documentation Regional/municipal statistics Air monitoring reports in the target area On-site measurements	Assumptions: Improved system and skills of SPEC staff enforce the metropolitan heat distribution network. Justified shortening the length of the heat distribution network will contribute to a positive environmental impact. The overall length of the heat distribution network to be built will not differ significantly when the detailed technical documentation is prepared.
	Reduction of the overall length in meters of the heat distribution network	0	15'87.3		The length of current low parameter heating network and the length of network decommissioned, to be reused, and scheduled to be built will not differ significantly when a complete technical and legal documentation is prepared.
Outcome 2 Energy efficiency improved	Energy savings in GJ/a on piping	0	49'417.4		
	Energy savings in GJ/a on substations	0	26'187.6		
	Energy savings in GJ/a on automation	0	84'165.7		
	Reduction in GJ/a of energy consumption per 1 building	0	184.58		
Outcome 3 Emissions of pollutants reduced	Reduction in t/a of pollutant emissions: CO ₂	0	15'025.844		
	SO ₂	0	58.384		
	NO _x	0	28.296		
	PM ₁₀	0	1.934		
Outcome 4 Consumption of conventional fuels reduced	Reduction of consumption of the conventional fuel - coal in t/a	0	8'795		
Outcome 5 Thermal water saved	Reduction of leaking in t/a	0	8'800'000		
Outputs (per outcome)	Output Indicators	Baseline	Target****		
For outcomes 1, 2, 3, 4, 5					
Output 1	Duct-type heat distribution piping replaced with newly built pre-insulated district heating network			Project documentation On-site measurements	Assumptions: Improved system and skills of SPEC staff enforce the metropolitan heat distribution network. Justified shortening the length of the heat distribution network will contribute to a positive environmental impact. The overall length of the heat distribution network to be built will not differ significantly when the detailed technical documentation is prepared.
	Number of meters of the duct-type network decommissioned	0	51'327.3		
	Length in meters of renovated pre-insulated heat distribution piping	0	35'440.0		
Output 2	Group substations replaced with individual substations			Project documentation On-site measurements	Assumptions: Individual substations are properly used and maintained by trained SPEC staff. The number of the buildings to be connected to the municipal district heating network via new individual substations will not change significantly.
	Number of group substations decommissioned	0	107		
	Number of individual substations in total and by a district installed: total Mokotów Wola Praga Południe Żoliborz Śródmieście Ochota	0	806 204 122 175 81 42 182		
Output 3	Installed automated heat demand control			Project documentation On-site measurements	Assumptions: Individual substations are properly used and maintained by trained SPEC staff. The number of the buildings to be connected to the municipal district heating network via new individual substations will not change significantly.
	Number of individual substations fitted with automatic control systems	0	806		
Output 4	Promoted energy efficiency			Project documentation Lists of participants On-site control	Assumptions: Residents, managers of homeowner associations and representatives of housing cooperatives are properly informed, trained and attracted by benefits of the implemented network.
	Number of conferences	0	2		
	Number of conferences participants	0	100		
	Number of monthly meetings with target groups	0	58		
	Number of meetings participants	0	765		
	Number of information and promotional materials published	0	20		
	Number of copies of the guide book distributed	0	2'000		
	Number of posters copies exposed	0	100		
Output 5	Promoted weatherproofing			Project documentation Lists of participants On-site control	Assumptions: Residents, managers of homeowner associations and representatives of housing cooperatives are properly informed, trained and attracted by benefits of the implemented network.
	Number of training courses on weatherproofing	0	60		
	Number of trainees	0	765		
Activities (per output)	Inputs	Assumptions: Innovative technological solutions are available and applied. Procurement rules (particularly regarding quality criteria) are properly applied.			
List of activities for output 1 1.1. To remove, adapt and utilize duct-type district heating piping 1.2. To set-up pre-insulated piping	Manpower: Personnel of the EA. Financial resources: the Swiss-Polish Cooperation Programme and the Executing Agency.				
List of activities for output 2 2.1. To decommission group substations 2.2. To install individual substations					
List of activities for output 3 3.1. To install automated heat demand control system					
List of activities for output 4 4.1. To organize and deliver information and promotional activities					
List of activities for output 5 5.1. To promote weatherproofing					

Additional results to be delivered under the project in case further savings are identified:

Activity No.	Activity	Output(s)	Contribution to the Outcome
1.	Construction up to 909 m of the district heating network supplying heat to the areas where group substations are decommissioned, and the district heating network within the housing estates, with connections to residential buildings	Complementary with Output 1: Duct-type heat distribution piping replaced with newly built pre-insulated district heating network. Length in meters of renovated pre-insulated heat distribution piping (target): additional 909 meters. No increase of the Output indicator value (baseline).	Outcome indicators value to be assessed upon the approval of additional items.

PREZES ZARZADU
Dyrektor Generalny

Jacky Lacombe

Członek Zarządu

Wojciech Furmanowski

Małgorzata Orłowska