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Szanowni Państwo, 
 
Zespół ekspertów POPC Wsparcie realizuje od października 2017 r. misję pomocy w przygotowaniu projektów 
informatycznych oraz ubieganiu się o dofinansowanie dla tych inicjatyw ze środków II osi priorytetowej 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Jak wynika z dotychczasowych doświadczeń związanych z 
opiniowaniem dokumentacji aplikacyjnej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie  
w POPC, przygotowanie studium wykonalności odpowiadającego treścią i zakresem przyjętym kryteriom 
oceny projektów stanowi istotny problem dla instytucji potencjalnie zainteresowanych ubieganiem się  
o dofinansowanie.  
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych i aktualnych wnioskodawców II, opracowaliśmy szablon 
studium wykonalności dedykowane dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych POPC, 
czym mamy nadzieję wesprzeć wszystkich wnioskodawców w opracowaniu wysokiej jakości dokumentów, 
spełniających kryteria wyboru projektów. 
Przygotowując szablon zastosowaliśmy pragmatyczne podejście, bazujące przede wszystkim  
na wykorzystaniu obowiązujących kryteriów oceny merytorycznej, przewodnikach po kryteriach oceny 
projektów (merytorycznych II stopnia), opiniach wyrażonych w odniesieniu do negatywnie ocenionych 
projektów, instrukcji do wypełniania wniosku o dofinansowanie, a także wytycznych obowiązujących projekty 
dofinansowywane ze środków POPC. 
Opierając się na doświadczeniach wynikających z  recenzowanych przez nas projektów, staraliśmy się, aby w 
możliwie największym stopniu uwzględnić częste problemy w przygotowaniu studium, powtarzające się braki 
w dokumentacji, które nie pozwalały na pozytywną ocenę wniosków. W związku z tym, poza zwykłymi 
instrukcjami, co powinna zawierać dana sekcja studium wykonalności dodaliśmy również komentarze oraz 
odwołania do konkretnych kryteriów oceny projektów. 
Mamy przyjemność przekazać Państwu do wykorzystania wyniki naszych prac. Wierzymy, że nowy szablon 
studium wykonalności przyczyni się do podniesienia jakości dokumentacji Państwa projektów.  
Życzymy Państwu powodzenia w przygotowaniu i realizacji projektów informatycznych, zachęcamy do 
skorzystania z naszego wsparcia w procesie ubiegania się o dofinansowanie w ramach POPC. 
 
 
 
 
 
 

Zespół POPC Wsparcie  
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1 TYTUŁ PROJEKTU 
Tytuł projektu powinien w zwięzły sposób oddawać istotę i charakter projektu. Unikaj tytułów zbyt długich. 

2 ANALIZA INSTYTUCJONALNA 

2.1 Wnioskodawca i partnerzy 

W tym rozdziale zamieść podstawowe informacje o podmiotach, które wezmą udział w realizacji projektu. 
Dotyczy to partnerów i innych podmiotów biorących udział w projekcie. 
Podaj:  
• nazwę wnioskodawcy, wskaż jego formę organizacyjną i prawną, adres i dane kontaktowe, 
• jeżeli w realizację projektu zaangażowani będą partnerzy, należy podać liczbę partnerów, ich nazwy, 

formy organizacyjne i prawne, adresy oraz dane kontaktowe. 

2.2 Uzasadnienie i prawidłowość wyboru partnerów (jeżeli dotyczy) 

2.2.1 Uzasadnienie wyboru partnerów 

Zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie 
polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa), projekty 
mogą być realizowane w formule partnerstwa przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, 
organizacyjne, techniczne lub finansowe. Partnerzy, co do zasady, posiadają znamiona beneficjenta, tj. będą 
w okresie trwałości projektu korzystać z jego efektów w celu realizacji swoich zadań publicznych określonych 
aktem prawnym/statutem/regulaminem. 
Niedopuszczalna jest sytuacja wyboru partnera w celu ominięcia stosowania przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych, tj. do realizacji zadań, które z równie dobrym skutkiem dla osiągnięcia celów 
projektu mógłby zrealizować wykonawca wyłoniony zgodnie z prawem zamówień publicznych.  
W przypadku realizacji projektu przez kilka podmiotów, w tej sekcji: 
• uzasadnij wybór każdego z partnerów, 
• scharakteryzuj podział ról pomiędzy poszczególnymi partnerami oraz wskazać zakres 

praw i obowiązków każdej ze stron, 
• określ podstawę prawną współpracy (porozumienie/umowa),  
• opisz relacje finansowe między podmiotami obowiązujące w ramach projektu, 
• opisz strukturę własności majątku wytworzonego w związku z realizacją projektu,  
• wskaż inne istotne uzgodnienia między partnerami projektu. 
Uwaga: 
• Wybór partnerów następuje co do zasady w drodze konkurencyjnej. 
• Zasady i warunki wspólnej realizacji projektu muszą zostać określone w porozumieniu albo umowie  

o partnerstwie, które stanowią załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu. Oznacza to, że wybór 
partnera następuje przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. 

• Podpisane porozumienie lub umowę dołącz do wniosku jako załącznik. W treści porozumienia musi 
znaleźć się zakres wskazany powyżej w tym punkcie.  

• Partnerów może być więcej niż jeden, w takiej sytuacji porozumienie lub umowa o partnerstwie 
podpisywana jest przez beneficjenta z każdym z partnerów z osobna. 

2.2.2 Prawidłowość wyboru partnerów 
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W tym podrozdziale przedstaw informacje, które pozwolą na potwierdzenie, że partnerzy zostali wybrani 
zgodnie z przepisami ustawy wdrożeniowej. W tym celu: 
• opisz sposób wyboru partnera (konkurencyjny lub w drodze wyłączenia zastosowania konkurencyjnego 

trybu), 
• w przypadku trybu wyboru partnera innego niż konkurencyjny – przedstaw analizy potwierdzające 

spełnienie przesłanek określonych w art. 33 ust. 2 ustawy wdrożeniowej (konieczne jest wykazanie 
przynależności partnera do szerokorozumianego sektora publicznego -   tj. zakresu podmiotowego 
określonego w art. 3 ust.1 pkt 1–3a Prawa Zamówień Publicznych-   oraz realizacji przez niego zadań  
na warunkach innych niż rynkowe).  

Uwaga: 
Zgodnie z kryterium formalnym nr 2: Kwalifikowalność wnioskodawcy/partnerów – wnioskodawca oraz 
partnerzy (jeśli dotyczy) muszą zaliczać się do grupy podmiotów kwalifikujących się do wsparcia w ramach 
danego działania, zgodnie z Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz Szczegółowym 
opisem osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  
Zgodnie z kryterium formalnym nr 3: Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania 
ze środków Unii Europejskiej (odpowiedź „nie” oznacza odrzucenie wniosku) weryfikowane jest, czy: 
• wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie: 
o art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 

2013 r. 885 ze zm.), 
o art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 
2012 r. poz. 769), 

o art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. 2012 r. poz. 768 ze zm.); 

natomiast w kryterium merytorycznym I stopnia nr 3: Przygotowanie do realizacji projektu pod względem 
zgodności z otoczeniem prawnym oraz prawidłowość wyboru partnerów (”nie” oznacza odrzucenie 
wniosku) weryfikowane jest czy: 

 Pkt c) prawidłowo wybrano partnera w projekcie (jeśli dotyczy). 

Więcej informacji na temat wyboru partnera oraz wzór porozumienia lub umowy o partnerstwie znajdziesz 
w opracowanym przez Zespół POPC Wsparcie Przewodniku po zagadnieniach związanych z realizacją 
projektów partnerskich w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Przewodnik 
dostępny jest do pobrania na stronie www.popcwsparcie.gov.pl. 

3 STRESZCZENIE PROJEKTU 

3.1 Krótkie streszczenie projektu 

Przedstaw zarys i ogólny charakter projektu (tj. prezentację projektu jako przedmiotu przedsięwzięcia wraz z 
opisem, podaniem podstawowych parametrów technicznych, całkowitym kosztem inwestycji, w tym 
całkowitym kosztem kwalifikowalnym, lokalizacją itd.). 

3.2 Planowany okres realizacji projektu 

Wskaż datę rozpoczęcia i zakończenia projektu. Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosków  
o dofinansowanie w działaniu 2.1: 

http://www.popcwsparcie.gov.pl/
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• data rozpoczęcia projektu to wyznaczona przez wnioskodawcę data przypadająca nie później niż 6 
miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, 

• data zakończenia projektu to data rzeczowego zakończenia projektu (data ostatniego protokołu odbioru 
lub innego dokumentu równoważnego) nie może przekroczyć okresu wskazanego w regulaminie 
konkursu. 

Uwaga:  
Maksymalny okres realizacji projektu jest wskazany w regulaminie konkursu, zatem należy zweryfikować,  
czy planowany okres realizacji nie przekracza  36 miesięcy. 
Data rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu nie jest tożsama z datą rozpoczęcia i zakończenia 
kwalifikowalności wydatków. Okres kwalifikowalności może wykraczać poza okres realizacji projektu. 

3.3 Zgodność projektu z Opisem Założeń Projektu Informatycznego opiniowanym przez 
KRMC 

W tej sekcji opisz i uzasadnij ewentualne zmiany w stosunku do zaakceptowanego przez Komitet Rady 
Ministrów ds. Cyfryzacji (KRMC) Opisu Założeń Projektu Informatycznego (OZPI). 
Co do zasady, dokumentacja aplikacyjna powinna być zgodna z Opisem Założeń Projektu Informatycznego 
zaopiniowanym przez KRMC. Niedopuszczalne są zmiany w następującym zakresie: 

 zmiany w koncepcji realizacji przedsięwzięcia zatwierdzonej przez KRMC, 

 zmiana wartości projektu o więcej niż 15% w stosunku do tej zaakceptowanej przez KRMC, 

 zmiany dotyczące sposobu wdrażania projektu w stosunku do określonych w opisie projektu 
informatycznego jeżeli nie zapewniają utrzymania zaplanowanych efektów projektu w niezmienionej 
formie (dotyczy zarówno ilości, jak i jakości produktów). 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem kryteriów wyboru projektów, dozwolone są następujące zmiany dotyczące 
sposobu wdrażania projektu w stosunku do określonych w opisie projektu informatycznego: 

 zmiany w harmonogramie projektu wynikających z przebiegu procedur wyboru projektów do 
dofinansowania; 

 zmiany podmiotów uczestniczących w projekcie (partnerów), jak i struktury zespołu projektowego, 
podziału zadań, wskazania ról w projekcie, itp. 

 zmiany w budżecie polegających na doprecyzowaniu kategorii wydatków i ich uszczegółowieniu poprzez 
dekompozycję zagregowanych pozycji kosztowych oraz modyfikacji niewpływających na zaplanowane 
efekty projektu np. wynikające ze zmian szacunków kosztów, racjonalizacji kosztów, itp.; 

 modyfikacje wynikających z błędów formalnych, np. zmiana w procencie dofinansowania UE; 

 zmiany związane z wprowadzeniem rekomendacji wskazanych przez Komisję Oceny Projektów 
zmierzających do zmiany struktury wydatków, bądź usunięcia kosztów niekwalifikowanych w zakresie 
tolerancji przypisanych do danego konkursu. 

Miej na uwadze, że zasadność wprowadzonych modyfikacji względem OPI każdorazowo badana jest  
na etapie oceny wniosku o dofinansowanie. Ponadto, wszelkie zmiany wprowadzone w dokumentacji 
aplikacyjnej powinny być uzasadnione. 
Informacje zawarte w tym rozdziale mają wpływ na ocenę kryterium merytorycznego I stopnia nr 2: 
Zgodność projektu z OPI przedstawionym i zaakceptowanym przez KRMC. 

4 ANALIZA PRAWNA 

4.1 Gotowość legislacyjna 
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W tym rozdziale przedstaw analizę gotowości legislacyjnej realizacji wszystkich etapów projektu. W tym celu: 

 wskaż (kluczowe) akty prawne regulujące obszar, którego dotyczy projekt (pamiętaj o uwzględnieniu 
projektów aktów prawnych mogących mieć wpływ na projekt) oraz opisz zakres tych aktów odnoszący 
się do planowanego przedsięwzięcia; zaznacz, czy akty te będą wymagać zmiany na potrzeby 
zapewnienia gotowości legislacyjnej dla realizacji Twojego projektu, 

 wskaż podstawy prawne (przepisy) dla planowanych do budowy systemów teleinformatycznych, 
rejestrów lub świadczenia usług elektronicznych zaplanowanych w projekcie,  

 opisz wnioski z przeprowadzonej analizy (wskaż, czy projekt może być realizowany w aktualnym 
otoczeniu prawnym). 

Jeżeli realizacja projektu uzależniona jest od przyjęcia dodatkowych aktów prawnych bądź nowelizacji 
istniejących wypełnij Podrozdział 4.2 Opis aktów prawnych wymagających zmiany. 

4.2 Opis aktów prawnych wymagających zmiany (jeżeli dotyczy)  

4.2.1 Akty prawne wymagające zmiany 

Podaj liczbę i listę aktów prawnych wymagających zmiany. Pamiętaj, że zgodnie z kryteriami, należy wykazać 
gotowość prawną, rozumianą w następujący sposób: 
• jeśli dla realizacji projektu potrzebna jest zmiana ustawowa: projekt założeń projektu ustawy lub projekt 

ustawy (jeżeli dla ustawy nie przygotowano projektu założeń projektu ustawy) został zatwierdzony przez 
Radę Ministrów przed zakończeniem oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu, 

• jeśli dla realizacji projektu niezbędna jest zmiana na poziomie rozporządzenia Rady Ministrów: 
uzgodnienia wewnątrzresortowe dla projektu rozporządzenia zostały zakończone przed zakończeniem 
oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie. 
Stan prac legislacyjnych będzie badany w trakcie oceny merytorycznej. 

4.2.2 Harmonogram niezbędnych zmian legislacyjnych 

• Przedstaw harmonogram zmian legislacyjnych dla każdego aktu prawnego wymagającego zmiany, 
uwzględniając poszczególne etapy prac (w tym: konsultacje społeczne, prace w komisjach sejmowych, 
czytanie, prace w Senacie podpisanie przez odpowiedni organ, data wejścia w życie).  

• Podaj przewidywaną datę zakończenia wszystkich niezbędnych wymaganych zmian legislacyjnych. Data 
ta powinna być zaplanowana w taki sposób, aby umożliwić skuteczne wdrażanie projektu (terminowe 
uruchamianie produktów i usług). 

• Podaj bezpośredni link do projektu aktu prawnego, który wymaga zmiany na stronie Rządowego Centrum 
Legislacji (https://legislacja.rcl.gov.pl/), co ułatwi weryfikację poziomu zaawansowania procesu 
legislacyjnego.  

Informacje zawarte w Podrozdziałach 4.1 - 4.2 mają bezpośrednie przełożenie na kryterium merytoryczne I 
stopnia nr 3: Przygotowanie do realizacji projektu pod względem zgodności z otoczeniem prawnym oraz 
prawidłowość wyboru partnerów (”nie” oznacza odrzucenie wniosku). W kryterium weryfikowane jest czy: 

 Pkt a) wnioskodawca przedstawił analizy potwierdzające, że projekt jest przygotowany do realizacji pod 

względem zgodności z otoczeniem prawnym, 

 Pkt b) określono niezbędną ścieżkę legislacyjną dla aktów prawnych w trakcie procedowania i czy pozwala 

ona na skuteczne wdrożenie projektu i terminowe uruchomienie jego produktów (jeśli dotyczy). 

Projekt musi uzyskać pozytywną ocenę w obu powyższych aspektach. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/
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4.3 Pomoc publiczna 

W tym rozdziale wykaż, że udzielenie wsparcia nie spełni przesłanek pomocy publicznej lub przedstaw analizę 
zgodności z zasadami udzielania pomocy publicznej lub pomocy de minimis. 
Jeżeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu unijnym niezbędne jest: 

 wykazanie, iż działalność ta – co do swojego zakresu i charakteru – spełnia znamiona działalności 
pomocniczej, o której mowa w punkcie 207 Zawiadomienia Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa  
w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  

 wykazanie spełnienia odpowiednich warunków wsparcia wskazanych w dokumencie Metodologia 
szacowania wysokości dofinansowania w związku z prowadzeniem przez Beneficjenta działania 2.1 i 2.2 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 działalności gospodarczej w rozumieniu unijnym”, 
stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu.  

Uwaga: 
Pojęcie działalności gospodarczej1 w rozumieniu unijnym jest znacznie szersze niż w rozumieniu przepisów 
krajowych. W przypadku zidentyfikowania wystąpienia pomocy publicznej i niezastosowania przez 
wnioskodawcę ww. metodologii, projekt otrzyma ocenę negatywną. 
Informacje zawarte w tym podrozdziale służą wykazaniu spełnienia kryterium merytorycznego I stopnia  
nr 4: Zgodność z zasadami udzielania pomocy publicznej (lub pomocy de minimis), a jego niespełnienie 
oznacza odrzucenie wniosku o dofinansowanie. 

5 DIAGNOZA SYTUACJI 

5.1 Opis stanu obecnego 

W podrozdziale zaprezentuj analizę stanu aktualnego, tzn. przedstaw dotychczasowy sposób realizacji usług 
lub zadań, w podziale na następujące elementy (zgodnie z wymaganiami kryteriów wyboru projektów): 
• Dane – informacje dotyczące danych przetwarzanych w ramach procesów biznesowych, 
• Infrastruktura – architektura systemu, wykorzystywany sprzęt, 
• Aplikacje – oprogramowanie wspierające realizację procesów biznesowych. 
W tej sekcji opisz: 

 jak obecnie zaspokajane są potrzeby w obszarze, którego dotyczy projekt, 

 jakie oprogramowanie jest wykorzystywane, 

 w jakim modelu biznesowym funkcjonują obecne rozwiązania (w przypadku oprogramowania należy ująć 
koszt nabycia oprogramowania), jego utrzymanie - dotyczy zarówno oprogramowania jak i infrastruktury 
oraz kwestie licencyjne, 

 jeżeli obecnie, w obszarze objętym projektem, nie są świadczone żadne usługi drogą elektroniczną  
lub brak jest standardów przetwarzania danych, opisz negatywne skutki tego stanu rzeczy  
dla interesariuszy. O ile to możliwe, podkreśl te skutki w kontekście konkurencyjności gospodarki  
lub innowacyjności przedsiębiorstw.  

5.2 Analiza i optymalizacja procesów biznesowych 

Działania objęte projektem powinny prowadzić nie tyle do elektronizacji zastanych procesów biznesowych 
obsługiwanych przez organizację, ile przyczynić się do istotnej zmiany jakościowej w realizowanych 

                                                             
1 Szerzej na ten temat w dokumencie „Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2016/C 262/01)”, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C/2016/2946, C 262. 
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procesach, prowadząc do zwiększenia wygody użytkowników, zmniejszenia obciążeń administracyjnych, 
ułatwienia procedur dla obywateli i przedsiębiorcy, skrócenia realizacji poszczególnych działań. 
Aby wykazać optymalizację w procesach: 

 wskaż i opisz aktualny stan i przebieg procesów biznesowych objętych projektem (związanych  
ze świadczonymi usługami) – opis stanu „as is” powinien korespondować z opisem stanu obecnego  
w Podrozdziale 5.1,  

 przedstaw docelowy stan procesów biznesowych „to be”, 

 wykaż, w jaki sposób poszczególne procesy będą zoptymalizowane i uproszczone, przy czym wysoce 
zalecane jest wyrażanie tych zmian przy użyciu skwantyfikowanych wartości, sum pieniężnych, zmian 
procentowych lub czasowych np. pokaż, ile obecnie zajmuje dany proces oraz o ile przyśpieszy się jego 
realizacja w modelu docelowym. 

W celu przejrzystego zobrazowania procesów proponuje się przedstawienie ich w formie graficznej: co jest, 
co zostanie wdrożone, a co zoptymalizowane.  
Zwróć szczególną uwagą, aby korzyści opisane w tym rozdziale, wynikające z optymalizacji procesów, były 
spójne z opisem potrzeb interesariuszy w Rozdziale 6 i analizą popytu w Rozdziale 7. 
Uwaga: 
W ramach oceny wniosku należy sprawdzić czy Wnioskodawca zaproponował mierzalne wskaźniki 
optymalizacji procesów biznesowych. Wskaźnikami takimi mogą być: 

 skrócenie czasu obsługi danego zdarzenia życiowego (z punktu widzenia użytkownika) lub obsługi 
procesu po stronie organizacji (wyrażone w jednostce czasu); 

 zmniejszenie liczby kroków niezbędnych do wykonania po stronie użytkownika w celu załatwienia 
sprawy; 

 zmniejszenie liczby osób / jednostek / departamentów zaangażowanych w realizację procesu; 

 zmniejszenie liczby wymaganych dokumentów / załączników; 

 zwiększenie liczby (wolumenu, poszczególnych danych, zbiorów) pobieranych automatycznie, bez 
udziału użytkownika czy urzędników); 

 obniżenie kosztów realizacji procesu (po stronie użytkownika lub instytucji). 
Optymalizacja procesów biznesowych musi zostać wykazana również w stosunku do wdrażanych usług A2A. 
Brak przedstawienia procesu realizacji usług obecnie oraz po wdrożeniu projektu wielokrotnie uniemożliwia 
ukazanie skali optymalizacji procesów, ich uproszczenia i faktycznego ograniczenia obciążeń 
administracyjnych i skutkuje negatywną oceną. 
Informacje zawarte w tym kryterium mają wpływ na ocenę kryterium merytorycznego II stopnia nr 1: 
Wysoka dojrzałość i klarowny zakres e-usług, gdzie weryfikowane jest czy: 

 Pkt f) wnioskodawca przedstawił analizę procesów biznesowych związanych ze świadczeniem e-usług 
oraz plan optymalizacji procesów biznesowych. Warstwa informatyczna projektów jest elementem 
jakościowej zmiany organizacyjnej Zmiana zapewnia większą wygodę i skrócenie czasu realizacji spraw i 
zmniejsza obciążenia administracyjne. 

6 ANALIZA ODBIORCÓW I INTERESARIUSZY 

6.1 Interesariusze i odbiorcy projektu 

6.1.1 Odbiorcy / użytkownicy projektu  

W tym rozdziale zamieść informacje nt.: 
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• grup odbiorców (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta), np. dla usługi A2A – podmioty 
publiczne wykonujące określone zadania publiczne, dla usługi A2B – grupy przedsiębiorców 
korzystających z usługi danego typu oraz typów użytkowników (ewentualnie organizacji, które oni 
reprezentują), którzy będą korzystali z wypracowanego w ramach projektu rozwiązania/usługi, 
zaznaczając typ dominujący (o ile zidentyfikowano),  

• zastosowanego sposobu identyfikacji ww. grup odbiorców, 
• liczebności grup (aktualnej i potencjalnej), 
• czynników motywujących lub zniechęcających do użytkowania wytwarzanego rozwiązania/usługi  

dla poszczególnych grup użytkowników. 

6.1.2 Interesariusze 

Opisz pozostałych interesariuszy, niebędących bezpośrednimi odbiorcami projektu, wskaż nastawienie  
do projektu oraz faktyczny lub potencjalny wpływ na projekt. 

6.2 Identyfikacja problemu i potrzeb 

W tym podrozdziale przedstaw informacje nt.: 
• zidentyfikowanych problemów i potrzeb, na które odpowiada projekt – analiza problemów i potrzeb 

powinna zostać przedstawiona w podziale na poszczególne typy użytkowników planowanego 
rozwiązania/usługi oraz w podziale na poszczególne e-usługi, 

• sposobu i metod (ilościowych i jakościowych) wykorzystanych w celu zidentyfikowania problemów  
i potrzeb aktualnych i potencjalnych odbiorców; przywołaj wyniki stosownych badań (np. ankietowych), 
analiz lub ekspertyz, 

• uwzględnionych pozytywnych i negatywnych doświadczeniach odbiorców usług i produktów  
wynikających z dotychczasowego sposobu świadczenia usług/realizacji procesów. 

Uwaga: 
Identyfikacja problemu oraz analiza potrzeb musi być przeprowadzona również dla usług typu A2A. 
Staraj się unikać podawania jedynie „suchych” danych statystycznych. Z analizy musi wynikać Twoje duże 
zaangażowanie, poprzez zastosowanie odpowiedniej metodyki prowadzenia badania, aby uzyskać jak 
najbardziej wiarygodne dane. Zasadne jest, aby pokazać, że na skutek przeprowadzonej analizy dokonano 
zmian pierwotnie przyjętych założeń (na etapie wczesnego planowania projektu) i ostatecznie we wniosku 
znalazły się faktyczne potrzeb interesariuszy. 

7 ANALIZA POPYTU 
Analiza popytu jest jednym z najistotniejszych elementów przygotowania studium wykonalności, a jej jakość 
i wiarygodność wpływają na ocenę aspektów finansowych i ekonomicznych projektu, w tym kosztów 
realizacji inwestycji i utrzymania oraz korzyści, jakich projekt ma dostarczyć.  
O znaczeniu tego elementu dla oceny projektów finansowanych w ramach POPC świadczy fakt, iż odwołania 
do analizy oczekiwań potencjalnych użytkowników dostarczanych usług i rozwiązań znajdują się w kilku 
kryteriach, badanych podczas oceny projektów przez ekspertów. 
Mając na uwadze powyższe, w tym rozdziale należy zaprezentować: 

 wyniki analiz potrzeb użytkowników ich możliwości, ograniczeń i planowanych korzyści w podziale  
na zidentyfikowane grupy odbiorców projektu i zaplanowane e-usługi  (wskazane w Rozdziale 6); analiza 
ta powinna uwzględniać zapotrzebowanie na konkretne usługi objęte projektem oraz – w miarę 
możliwości – zapotrzebowanie na poszczególne ich funkcjonalności, 
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 wskazać na bieżące (popyt bieżący, oparty o aktualne dane) i prognozowane (popyt prognozowany 
uwzględniający prognozy makroekonomiczne i społeczne) wykorzystanie usług przez każdą z grup 
docelowych,  

 wnioski z analizy dotyczącej kluczowych czynników wpływających na opisany stopień wykorzystania. 
W analizie popytu podaj źródło szacunków. Źródłem mogą być:   

 ogólnie dostępne dane statystyczne,   

 wyniki profilowanych badań statystycznych,   

 opracowane wyniki wywiadów z klientami,   

 opracowane wyniki sondaży na określonych próbach.  
Pamiętaj, że analiza popytu ma kluczowe znaczenie w trzech aspektach:  

 oszacowanie popytu ze strony obywateli i przedsiębiorców na realizacje planowanej w ramach projektu 
inwestycji jest podstawą do prawidłowego sporządzenia analizy ekonomicznej. W szczególności poziom 
popytu jest podstawą do szacowania korzyści wynikających z realizacji projektu, jednostkowych kosztów 
transakcji (wykonania usługi/pobrania dokumentu zawierającego informacje sektora publicznego) oraz 
kosztów utrzymania i rozwoju produktów stworzonych w ramach inwestycji,  

 popyt na e-usługi publiczne ze strony obywateli i przedsiębiorców jest syntetycznym miernikiem sukcesu 
2 osi PO PC; powyższa analiza powinna więc wykazywać, że projekt ma szanse na realizację 
obligatoryjnego wskaźnika rezultatu Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę 
publiczną, 

 jeżeli omawiany projekt jest typu I (udostępnia usługi A2B/A2C), opisując popyt na usługę skupiaj się  
na zaprezentowaniu danej usługi „widzianej” oczami interesariusza, a nie przedstawiaj tej usługi jako 
cyfryzacji procesu back-office.  

Uwaga: 

 Zgodnie z założeniami działania 2.1 budowane i udostępniane powinny być przede wszystkim takie usługi 
elektroniczne, które są i/lub będą powszechnie wykorzystywane. W przypadku, gdy potencjalny popyt  
na usługi wskazuje na ograniczone ich wykorzystanie, niezbędne jest odpowiednie uzasadnienie, poprzez 
wykazanie, iż dotykają one istotnych społecznie zagadnień.  

 Brak szczegółowych informacji o przeprowadzeniu badań (np. konkretna ankieta, sposób i czas 
przeprowadzenia, wyniki) powoduje negatywną ocenę w tym zakresie oraz przekłada się na ogólną ocenę 
założeń projektu.  

 Unikaj sformułowań ogólnych, bez przywołania konkretnych szacunków (typu: „istnieje duże 
zapotrzebowanie społeczne na usługę/ przedsiębiorcy są zainteresowaniu skorzystaniem z usługi…). 

Analiza popytu wpływa na ocenę następujących kryteriów: 
1. kryterium merytoryczne I stopnia nr 1 - Zgodność zakresu projektu z jego celem i celem programu 

POPC, w którym weryfikowane jest czy: 

 Pkt e) projekt ma wpływ na realizację wskaźników rezultatu strategicznego wskazanych  
na poziomie POPC; 

2. kryterium merytoryczne II stopnia 1 - Wysoka dojrzałość i klarowny zakres e-usług, gdzie weryfikowane 
jest czy: 

 Pkt a) zdefiniowanie e-usługi jest klarowne i pełne – precyzyjnie określono jaką potrzebę zaspokaja 
e-usługa, jej funkcjonalność i sposób działania oraz grupę odbiorców, 

 Pkt b) podany zakres funkcjonalny jest adekwatny do potrzeb, 

 Pkt d) usługi będą wykorzystywane przez znaczącą część społeczeństwa, 

 Pkt e) dokonano wiarygodnej analizy popytu na usługi objęte projektem. 
3. kryterium merytoryczne II stopnia nr 2 – Efektywność kosztowa projektu, gdzie weryfikowane jest czy: 
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 Pkt. f) przeprowadzono uproszczoną, wiarygodną analizę kosztów i korzyści. 

4. kryterium merytoryczne II stopnia nr 5 - Zapewnienie wysokiej użyteczności funkcjonalnej e-usługi, 
gdzie weryfikowane jest czy: 

 Pkt a) właściwie zbadano i zdefiniowano potrzeby grupy docelowej e-usługi. 

8 KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI PROJEKTAMI 
W rozdziale wskaż informacje nt. innych przedsięwzięć – realizowanych bądź zakończonych –  które  
są zbieżne z produktami i usługami dostarczanymi w ramach analizowanego projektu.  
Informacje zawarte powinny wykazywać, że: 

 produkty specjalistyczne projektu nie dublują tych, które są eksploatowane lub tworzone w innych 
projektach realizowanych lub zrealizowanych przez wnioskodawcę lub inne podmioty, 

 przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania rozwiązań stosowanych w innych jednostkach 
administracji publicznej i wynika z niej, że brak jest rozwiązań lub możliwości ich zastosowania  
na potrzeby projektu (podobne systemy / usługi nie istnieją), 

 produkty projektów finansowanych z funduszy europejskich w latach 2007-2013, niezbędne do realizacji 
produktów planowanych w projektach zgłaszanych do POPC, są gotowe (tj. dokonano ich odbioru oraz 
uruchomiono wszystkie związane z nimi usługi i funkcjonalności, niezbędne dla wdrożenia nowych usług). 

W celu ułatwienia lektury recenzentom, zamieść informacje dotyczące projektów komplementarnych  
w odrębnej tabeli. Dla każdego projektu komplementarnego przedstaw (syntetycznie):  

 na czym polega komplementarność, czyli w jaki sposób projekt zgłoszony do dofinansowania uzupełnia 

projekt komplementarny, 

 jaki zakres danych będzie wymieniany pomiędzy projektem zgłoszonym do dofinansowania a projektem 

komplementarnym. 

Informacje zawarte w tabeli muszą być spójne z opisem każdego projektu. Tabela musi być 
„podsumowaniem” opisu poszczególnych projektów. 
Informacje zawarte w tym rozdziale mają wpływ na ocenę: 
kryterium merytorycznego I stopnia nr 5: Komplementarność projektu z innymi projektami realizowanymi 
na poziomie centralnym i regionalnym. Kluczowe aspekty oceny to, czy:  

 Pkt a) z przedstawionych informacji wynika, czy i jakie projekty były realizowane w obszarze, którego 

dotyczy projekt i wykazano, że oceniany projekt w istotny sposób je rozwija, bez powtórzeń zakresu,  

 Pkt b) jeżeli projekt jest kontynuacją inwestycji z okresu 2007-2013 – czy potwierdzono zakończenie 

poprzedniego etapu inwestycji i przedstawiono analizę komplementarności (nie dotyczy projektów 

fazowanych). 

kryterium merytorycznego II stopnia nr 2 – Efektywność kosztowa projektu, gdzie weryfikowane jest czy: 

 Pkt h) przeprowadzono analizę pod kątem możliwości wykorzystania rozwiązań stosowanych  

w innych jednostkach administracji publicznej 

kryterium merytorycznego II stopnia nr 5: Zapewnienie wysokiej użyteczności funkcjonalnej e-usługi, gdzie 
weryfikowane jest czy: 

 Pkt f) zbadano dostępność e-usługi (produkcyjnie lub w stadium realizacji) o podobnym zakresie 

funkcjonalnym  

9 CELE I WSKAŹNIKI 
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9.1 Cele projektu 
Wskaż cele (główny i szczegółowe), które mają zostać osiągnięte dzięki realizacji projektu. Cele projektu 
powinny zostać określone w oparciu o zidentyfikowane potrzeby i być odpowiedzią na istniejące problemy 
oraz wskazywać korzyści, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu.  
Cele powinny być:  

 logicznie powiązane ze sobą (w przypadku gdy w ramach projektu realizowanych jest jednocześnie kilka 
celów),  

 logicznie powiązane z celem działania 2.1  POPC Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych – o tym 
w Podrozdziale 9.1.1, 

 mierzalne (mogą zostać wyrażone za pomocą wskaźników produktu i rezultatu oraz pozwolić  
na zaplanowanie systemu ich pomiaru i monitorowania), 

 wskazywać, jakie korzyści społeczno-gospodarcze zostaną osiągnięte dzięki wdrożeniu projektu (w jaki 
sposób dojdzie do poprawy funkcjonowania państwa lub przedsiębiorców, poprawy jakości życia 
obywateli), 

 determinować typ projektów (hierarchia celów powinna wskazywać na to, czy jest to projekt typu A2A 
czy A2B/A2C). 

Formułując cele zwracaj szczególną uwagę, aby ich opis odnosił się bezpośrednio do zdiagnozowanych 
potrzeb interesariuszy. Nawet w przypadku realizacji projektu – Typ II, część zdefiniowanych celów musi 
dotyczyć wpływu zaplanowanych usług A2A na świadczenie usług A2C lub A2B. Ten wpływ musi być 
szczególnie podkreślony, gdyż finansowanie projektów – Typ II ze środków POPC nie jest możliwe, jeżeli  
nie „przełoży” się w przyszłości na określone korzyści dla obywateli lub przedsiębiorców.  
Uwaga: 
Unikaj niejasnych celów. Określenie celu, np. jako budowa rejestru/platformy jest nieprawidłowe –  
to są produkty projektu, które mogą przyczyniać się do realizacji celów. 
Pamiętaj, iż źle określone cele przekładają się na ocenę całościową dokumentacji, a także mają wpływ  
na ocenę różnych aspektów w niej przedstawionych, m.in. analizę finansową, w ramach której badane jest 
czy zaplanowane wydatki są adekwatne z punktu widzenia celu projektu. Dodatkowo niejednoznaczny opis 
celów potęguje negatywny „odbiór” całego projektu. 

9.1.1 Spójność celów projektu z celami POPC 

W tym podrozdziale wykaż zgodność przyjętych celów projektu z: 

 założeniami dla danego celu szczegółowego/działania POPC, 

 odwołaj się do celów wymienionych w POPC i wykazać, w jakim zakresie będą one zrealizowane dzięki 
projektowi. 

Dodatkowo: 

 wskaż i opisz, jak projekt wpisuje się w obszary tematyczne opisane w Programie Operacyjnym Polska 

Cyfrowa w rozdziale 1.1 lub realizuje zalecenia Rady zalecenia Rady Unii Europejskiej w sprawie 

krajowego programu reform Polski na rok 2014 wskazane w POPC, 

 wskaż, czy konieczność realizacji projektu wynika ze zobowiązań nałożonych prawem Unii Europejskiej, 

a jeżeli tak, to przywołaj konkretny przepis oraz wskaż termin dostosowania do tych wymogów. 

Powyższe informacje mają kluczowe znaczenie dla oceny kryterium merytorycznego I stopnia nr 1 – 
Zgodność zakresu projektu z jego celem i programu POPC. Kluczowe aspekty oceny to, czy: 

 Pkt a) projekt realizuje społecznie istotne cele odnoszące się do poprawy warunków funkcjonowania 

przedsiębiorców lub poprawy jakości życia obywateli lub usprawnienia funkcjonowania państwa, 
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 Pkt b) cele projektu wpisują się w działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych PO PC,  

 Pkt c) zakres projektu jest zgodny z celem projektu,  

 Pkt d) wskazany typ projektu wynika z hierarchii celów i dominującego w projekcie typu usług; 

oraz  
kryterium merytorycznego II stopnia nr 1 – Wysoka dojrzałość i klarowny zakres e-usług, w którym 
weryfikowane jest czy: 

 Pkt i) konieczność realizacji projektu wynika ze zobowiązań nałożonych prawem Unii Europejskiej 

 Pkt k) projekt wpisuje się w się w obszary tematyczne opisane w części 1.1 POPC lub realizuje zalecenia 

Rady w sprawie krajowego programu reform Polski na rok 2014 wskazane w POPC. 

9.2 Wskaźniki projektu 

Cele i zakres projektu przedstaw i zobrazuj odpowiednimi, adekwatnymi do zakresu projektu wskaźnikami 
produktu oraz rezultatu.  
Wskaźniki produktu obrazują przedmiot/zakres rzeczowy projektu, mierzą zadania zrealizowane w ramach 
projektu, a więc wskazują elementy fizycznie zakupione, wytworzone, uruchomione bądź wdrożone  
w ramach inwestycji. Powinny one być skorelowane z wydatkami ponoszonymi w ramach projektu. 
Wszystkie projekty realizowane w działaniu 2.1 POPC muszą realizować obowiązkowe wskaźniki produktu, 
tj.: 

 dla projektu typu I (Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)):  
o Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna 

interakcja i/lub  
o Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – 

transakcja 
wartość co najmniej jednego z powyższych wskaźników musi być większa od 0; 

 dla projektu typu II (Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla 
funkcjonowania e-usług publicznych (A2B, A2C)): Liczba udostępnionych usług 
wewnątrzadministracyjnych (A2A) – wartość wskaźnika musi być większa od 0. 

Jeżeli w zakresie rzeczowym przewidujesz realizację innych zadań/działań, niezbędne jest wykazanie 
dodatkowych kluczowych wskaźników produktu, tj.: 

 Przestrzeń dyskowa serwerowni – wyrażona w terabajtach przestrzeń dyskowa nowopowstałych  
lub zmodernizowanych serwerowni, 

 Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne, 

 Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami  
IT, objętych wsparciem szkoleniowym (ogółem, kobiety, mężczyźni), 

 Liczba rejestrów publicznych o poprawionej interoperacyjności, 

 Moc obliczeniowa serwerowni – wyrażona w teraflopsach moc obliczeniowa nowopowstałych  
lub zmodernizowanych serwerowni. 

Wartość wskaźników produktu powinna odpowiadać liczbie poszczególnych usług opisanych, systemów 
teleinformatycznych czy rejestrów o poprawionej interoperacyjności, opisanych w Rozdziale 11. 
Wskaźniki rezultatu natomiast mierzą bezpośrednie efekty zrealizowanych zadań, które wystąpią –  
co do zasady – w okresie do 12 miesięcy po zakończeniu projektu.  
Niezależnie od typu projektu (który determinowany jest dominującym charakterem usług), jeżeli projekt 
zakłada tworzenie lub rozwój usług typu A2B/A2C, obligatoryjnym wskaźnikiem rezultatu jest Liczba 
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załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną – wartość tego wskaźnika musi być 
wyższa od 0. 
Zgodnie z instrukcją do wypełniania wniosku o dofinansowanie, wskaźnik ten należy traktować, jako liczbę 
spraw załatwionych poprzez wykorzystanie e-usług publicznych o co najmniej 3 poziomie dojrzałości w ciągu 
12 miesięcy od jej udostępnienia. Szacując wartość tego wskaźnika pamiętaj, że metoda jego wyliczania musi 
być spójna z szacowaną liczbą usługobiorców projektu (patrz Rozdział 7), ale powinna ona uwzględniać 
wszystkie załatwiane sprawy, w tym również wielokrotnie realizowane przez tego samego odbiorcę.  
Zgodnie z wymogami określonymi dla projektów realizowanych w POPC, samo podanie wartości docelowych 
dla wybranych wskaźników nie jest wystarczające. Niezbędne jest: 

 uzasadnienie doboru wskaźników – powinny one wynikać z zakresu i celów projektu, 

 uzasadnienie przyjętej wartości docelowej wszystkich wskaźników, przy czym należy pamiętać  
o konieczności przedstawienia metodyki szacowania wartości docelowych wskaźników, 

 uwzględnienie opisu czynników, które wzięto pod uwagę przy szacowaniu,  

 opisanie sposobu pomiaru wszystkich wskaźników, 

 opisanie mechanizmu bezpośredniego lub pośredniego wpływu projektu na realizację wskaźników 
rezultatu strategicznego wskazanych na poziomie POPC), tj.: 

o odsetek osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną i/lub 
o odsetek przedsiębiorstw korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną  

w celu odsyłania wypełnionych formularzy w formie elektronicznej. 
W celu ułatwienia lektury recenzentom, zamieść wykaz wszystkich wskaźników w tabeli. Dla każdego 
wskaźnika przedstaw: 

 wartość bazową wskaźnika, 

 wartość docelową wskaźnika, 

 sposób pomiaru wskaźnika. 

Uwaga:  
Osiągnięcie i utrzymanie zakładanych wartości docelowych wskaźników jest obowiązkiem beneficjenta. 
Niezrealizowanie wskaźników (lub ich nieutrzymanie) może wiązać się z korektą finansową (obniżeniem 
dofinasowania), dlatego dołóż wszelkich starań, aby wartości wskaźników były oszacowane realistycznie. 
Opis wskaźników ma wpływ na ocenę kryterium merytorycznego I stopnia nr 1: Zgodność zakresu projektu 
z jego celem i celem programu POPC, gdzie weryfikowane jest czy: 

 Pkt e) projekt ma wpływ na realizację wskaźników rezultatu strategicznego wskazanych na poziomie 
POPC, 

 Pkt f) projekt realizuje obligatoryjne wskaźniki produktu i obligatoryjny wskaźnik rezultatu 
bezpośredniego, 

 Pkt g) wnioskodawca wybrał wskaźniki produktu odpowiednie do celu, uzasadnił ich dobór oraz  
ich wartości docelowe, 

 Pkt h) wnioskodawca wskazał sposób pomiaru wskaźników. 

10 ANALIZA WARIANTÓW 

10.1 Metoda analizy wariantów 

W tym podrozdziale przedstaw: 

 metodę analizy wariantów wykorzystaną w celu wybrania najkorzystniejszego rozwiązania, 

 uzasadnienie dla wybranej metody analizy wariantów. 
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Kryteria wyboru projektów w ramach działania 2.1 POPC pozwalają na jakościowy opis (analizę 
wielokryterialną), którego logika tego opisu powinna być zgodna z logiką ilościowych metod analizy 
wariantów (opartych na wyliczaniu wskaźnika koszty-korzyści B/C lub dynamicznego koszt jednostkowego 
(DGC)). 
Uwaga: 
Pełna analiza wariantów (pełna z wyliczeniami wskaźników) oraz z pełna analiza kosztów i korzyści (czyli  
m.in. z policzonym B/C) jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem 
projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-
2020 wymagana w projektach dużych (powyżej 50 mln euro). 
 

10.2 Analiza rozwiązań referencyjnych 

W tej sekcji przedstaw: 

 istniejące rozwiązania dla projektowanego produktu (w Polsce i za granicą), 

 słabe i mocne strony każdego z nich oraz elementy, które będą inspiracją w tworzeniu docelowego 
produktu, 

 wnioski wynikające z analizy (możliwość implementowania istniejącego rozwiązania w całości, częściowo 
lub brak takiej możliwości). 

10.3 Opis wariantów rozwiązania 

Analiza wariantów polega na dokonaniu porównania i oceny możliwych do zastosowania rozwiązań 
inwestycyjnych. Powinna ona potwierdzić, że wybrany wariant realizacji projektu reprezentuje najlepsze 
spośród możliwych alternatywnych rozwiązań.  
W tej sekcji wskaż liczbę wariantów rozwiązań zdiagnozowanych potrzeb (problemów), które zostały 
przeanalizowane. Analiza wariantów rozwiązania powinna korespondować z analizą techniczną opisaną  
w Rozdziale 20. 
Pamiętaj, aby opisywane warianty: 

 przedstawiały różne sposoby zaspokojenia wcześniej zdiagnozowanych potrzeb lub możliwych sposobów 
usunięcia czy złagodzenia prawdopodobnych przyczyn problemu, 

 obejmowały minimum 3 opcje, z których 2 powinny mieć charakter inwestycyjny, a jeden 
bezinwestycyjny, 

 powinny być ze sobą porównywalne (odnosić się do tej samej miary) w oparciu o szereg kryteriów, 
odnoszących się do różnego rodzaju aspektów: technicznych, ekonomicznych, prawno-organizacyjnych, 
operacyjnych i innych, np.  środowiskowych), 

 dokonując porównania wskaż takie kryteria, które mają istotny wpływ na realizację danego wariantu. 
Przy doborze kryteriów zwróć szczególną uwagę na zależności, jakie wynikają z przyjętego wariantu,  
np. jeżeli dane zadanie w jednym z wariantów zamierzasz zrealizować w modelu usługowym w drugim 
wariancie to samo zadanie będzie realizowane w oparciu o zasoby własne, wówczas uwzględnij,  
np. koszty utrzymania własnego zespołu, koszty szkoleń tego zespołu, zakup niezbędnej infrastruktury  
i jej utrzymanie, itp., 

 w celu ułatwienia lektury recenzentom, zamieść informacje dotyczące kryteriów oceny wariantów  
w jednej wspólnej tabeli, która zawierać będzie wszystkie opisane istotne kryteria dla wszystkich 
wariantów. 

Uwaga:  
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Przedstaw wariant bezinwestycyjny, ale nie traktuj go jako jednego z rozwiązań alternatywnych. Nie jest 
dopuszczalne, aby w ramach analizy opcji dokonać porównania jednego rozwiązania inwestycyjnego  
z wariantem bezinwestycyjnym, za wyjątkiem projektów, dla których brak jest technicznego, finansowego i 
prawnego alternatywnego rozwiązania inwestycyjnego (np. rozbudowa systemu informatycznego, który 
musi być kompatybilny z istniejącym już systemem informatycznym). Wówczas wnioskodawca musi  
we wniosku o dofinansowanie uzasadnić, iż nie istnieje więcej niż jedno rozwiązanie inwestycyjne, mające 
uzasadnienie techniczne, prawne i finansowe. 

10.4 Wybrane rozwiązanie inwestycyjne wraz z uzasadnieniem 

W tej sekcji uzasadnij wybór danego wariantu realizacji projektu w tym wybór istniejącego rozwiązania.  
W tym celu opisz: 

 wyniki przeprowadzonej w tym rozdziale analizy opcji, 

 w jaki sposób rozwiązanie wybrane przez Ciebie będzie skalowalne do innych podobnych jednostek. 
Wnioski z analizy powinny jasno wskazywać i potwierdzać zasadność wybranego wariantu realizacji projektu 
oraz umożliwić wnioskodawcy sformułowanie uzasadnienia wyboru optymalnego wariantu realizacji 
projektu, w tym wariantu docelowego ukształtowania procesów biznesowych. 
Informacje zawarte w tym rozdziale wpływają na ocenę: 
kryterium merytoryczne II stopnia nr 2 – Efektywność kosztowa projektu, w którym weryfikowane jest czy: 

 Pkt g) przeprowadzono poprawną analizę finansową i analizę trwałości. 

kryterium merytoryczne II stopnia nr 8 – Ekonomicznie i adekwatnie do potrzeb zaplanowana 
infrastruktura techniczna, w którym weryfikowane jest czy: 

 Pkt b) parametry techniczne są adekwatne do celów projektu. Właściwie wybrano rozwiązanie 

techniczne, czy uzasadniono wybór w oparciu o analizę opcji. 

kryterium merytoryczne II stopnia nr 9 – Zaplanowanie działań i zasobów zapewniających skuteczne 
wdrożenie i bezpieczne utrzymanie systemu, w którym weryfikowane jest czy: 

 Pkt b) poprawnie przeprowadzono analizę wykonalności. 

11 PRODUKTY 
Opisz główne produkty projektu (zakres rzeczowy), uwzględniając: 

 systemy teleinformatyczne, 

 e-usługi,  

 funkcjonalności, wchodzące w skład e-usług, 

 rejestry publiczne, które zostaną zmodernizowane lub stworzone w wyniku realizacji projektu. 

11.1 Systemy informatyczne 

Wskaż systemy informatyczne, przy pomocy których będą udostępniane e-usługi. Dotyczy to zarówno  
już istniejących systemów, jak i nowoprojektowanych i będących produktami projektu. Opisz, w jaki sposób 
zostanie zapewniona interoperacyjność z innymi systemami administracji państwowej (już istniejącymi  
i planowanymi do realizacji).  
Wykaż, że w ramach projektu: 

 zapewniony zostanie dostęp do aplikacji poprzez API (interfejs programistyczny aplikacji),  

 ,  

  
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 kod źródłowy zostanie przekazany przez wykonawcę wraz ze stosownymi prawami i właściwą 
dokumentacją, 

 (o ile to zasadne) w jakim zakresie budowane rozwiązanie/system będzie mogło być wykorzystywane 
przez inne organy administracji państwowej – jeżeli tak opisz, w jaki sposób zapewniona jest zgodność  
z rozwiązaniami tych organów, rozumiana jako przydatność produktów, procesów lub usług 
przeznaczonych do wspólnego użytkowania, pod specyficznymi warunkami zapewniającymi spełnienie 
istotnych wymagań i przy braku niepożądanych oddziaływań,  

 na etapie prac nad zleceniem zaplanowano, że budowane rozwiązanie będzie przekazane wraz  
z prawami, które umożliwią jego wykorzystanie przez inne jednostki administracji publicznej, 

 projektując architekturę swojego systemu i usług zostanie uwzględniony fakt istniejących systemów 
administracji publicznej; w uzasadnionym zakresie opisz, w jaki sposób zostanie zapewniona współpraca 
z nimi oraz przedstaw zakres danych, jakimi systemy będą się wymieniać,  

 przy projektowaniu rozwiązania uwzględnione zostaną przepisy prawa w zakresie interoperacyjności. 
Właściwy opis systemów teleinformatycznych ma wpływ na spełnienie kryterium merytorycznego II stopnia 
1: Wysoka dojrzałość  
i klarowny zakres e-usług, w którym weryfikowanej jest czy: 

 Pkt g) systemy informatyczne, przy pomocy których świadczona będzie e-usługa zaplanowano  
w sposób zapewniający interoperacyjność z innymi systemami administracji państwowej, wdrożonymi 
lub planowanymi do wdrożenia.  

Uwaga:  
Bez pozytywnej oceny tego aspektu nie jest możliwe uzyskanie pozytywnej oceny całego Kryterium! 

11.2 Usługi i funkcjonalności 

W tym rozdziale wymień i opisz wszystkie kluczowe usługi będące produktami projektu, znajdującymi 
odzwierciedlenie we wskaźnikach projektu, wraz z ich funkcjonalnościami. Pamiętaj, że usługi stanowią 
główny produkt w ramach działania 2.1 i ich właściwe opisanie jest niezwykle istotne dla pozytywnej oceny 
projektu. Potwierdzają to zwłaszcza kryteria merytoryczne II stopnia, w których bardzo istotną wagę 
przywiązuje się do prawidłowego, zrozumiałego opisu usług, właściwego określenia ich poziomu dojrzałości, 
a przede wszystkim do tego, aby stanowiły one odpowiedź na zidentyfikowane problemy lub potrzeby 
społeczne. 
W ramach tego punktu opisz każdą planowaną do wdrożenia e-usługę, przy czym powinny one być 
przedstawiane z punktu widzenia usługobiorcy (nie usługodawcy) – jako konkretne sprawy, które można 
załatwić dzięki udostępnieniu danej usługi.  
Uwaga: 
Definiując e-usługę zwróć szczególną uwagę, aby dotyczyła ona określonej potrzeby życiowej interesariusza 
i obejmowała cały proces związany z załatwieniem tej potrzeby. Nie można dopuścić do sytuacji, aby e-usługa 
była de facto jedną czynnością w całym procesie i w ten sposób doprowadzić do nieuzasadnionego 
„mnożenia” liczby e-usług (np. sprawdzenie statusu rozpatrywania danej sprawy). 
W celu wykazania określonego poziomu dojrzałości elektronicznej usługi publicznej (A2B/A2C), usługi  
te definiuj w sposób jak najbardziej szczegółowy.  
Pobranie informacji publicznej nie może być wykazywane jako e-usługa.  

11.2.1 Opis usług i funkcjonalności 

W celu ułatwienia lektury recenzentom, w tym podrozdziale zamieść wykaz wszystkich e-usług w jednej 
tabeli. Dla każdej e-usługi wskaż: 
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• Nazwę i definicję e-usługi, 

• Opis procesu (zdarzenia życiowego), którego dotyczy usługa, 

• typ e-usługi (A2B, A2C lub A2A), 

• aktualny poziom dojrzałości e-usługi, 

• docelowy poziom dojrzałości e-usługi, 

• obecne funkcjonalności e-usługi (jeżeli istnieją), 

• nowe funkcjonalności e-usługi, 

• systemy teleinformatyczne i rejestry, z którymi komunikować się ma usługa, 

• planowany sposób uwierzytelniania. 

Usługi powinny być zdefiniowane w następujący sposób: 

 opisane w sposób jasny, zrozumiały również dla recenzenta nieznającego szczegółowo specyfiki danego 
obszaru (unikaj żargonu branżowego i pamiętaj, że kwestie wydające się oczywistymi dla wnioskodawcy 
nie zawsze są oczywiste dla oceniającego projekt), 

 usługi typu A2B/A2C powinny mieć określony poziom dojrzałości (minimum 3), przy czym poziom ten 
należy udowodnić poprzez szczegółowy opis funkcjonalności danej usługi umożliwiający jednoznaczną 
identyfikację przez eksperta oceniającego poziom zaawansowania usługi.  
Uwaga: 
Pamiętaj, że za wykazanie wyższego poziomu niż 3 nie dostaje się premii, a wskazywanie zawyżonego 
poziomu dojrzałości e-usług jest często spotykanym błędem na etapie oceny merytorycznej przez 
ekspertów. 
 
Przy określaniu poziomu dojrzałości należy kierować się następującymi wymaganiami: 

 1 - informacja - Czy za pomocą systemu informatycznego prezentowane są  w Internecie informacje niezbędne  
do wszczęcia procedury?     

 2 - jednostronna   interakcja - Czy za pomocą systemu (dostęp z publicznie dostępnej strony internetowej) istnieje 
możliwość pobrania formularzy niezbędnych do wszczęcia procedury?  
Uwagi: Sprawa może być załatwiana w formie tradycyjnej - nieelektronicznej.  

 3 - dwustronna interakcja - Czy za pomocą systemu (dostęp z publicznie dostępnej strony internetowej) istnieje 
możliwość pobrania formularzy do wypełnienia?  - Czy za pomocą systemu istnieje możliwość złożenia wniosku  
w formie elektronicznej wraz z załącznikami wymaganymi do uruchomienia procedury (procesu załatwienia sprawy - 
wszczęcie sprawy)?  - Czy w ramach usługi zapewniono elektroniczną formę uwierzytelniania usługobiorcy?  
Uwagi: 
- Dokumenty lub inne obiekty fizyczne mogą być doręczane w formie tradycyjnej (łącznie z wymaganym osobistym 
stawiennictwem Wnioskodawcy w urzędzie).   
- Płatności mogą być dokonywane w formie tradycyjnej.   
- Formularz elektroniczny służący do zamówienia formularza nieelektronicznego (papierowego) jest traktowany jako 
poziom 2.     

 4 - transakcja - Czy publicznie dostępna strona internetowa umożliwia załatwienie całej sprawy (realizację usługi 
publicznej) w formie elektronicznej, łącznie  z uzyskaniem przez usługobiorcę dokumentów i doręczeniami?   
- Czy w procedurze brak dodatkowych czynności, które usługobiorca musiałby wykonać w formie nieelektronicznej 
(papierowej)?   
- Czy w przypadku, gdy w procedurze istnieje konieczność dokonania płatności będzie to możliwe w formie 
elektronicznej?     

 5 - personalizacja - Czy w ramach usługi udostępniono możliwość złożenia wniosku  w formie elektronicznej, 
uprzednio wypełnionego danymi przez usługodawcę (danymi będącymi w posiadaniu usługodawcy)?  
- Czy w przypadku usług, w których nie ma konieczności składania wniosku usługodawca automatycznie dostarcza 
usługę w zakresie odpowiednim do sytuacji życiowej usługobiorcy? 
- Czy w przypadku, gdy w procedurze istnieje konieczność dokonania płatności usługodawca zapewni przekierowanie 
usługobiorcy do właściwego pośrednika dla dokonania płatności (operacja przekierowania musi zapewnić zachowanie 
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kontekstu zdarzenia tzn. wszystkie pola niezbędne do zdefiniowania i wykonania płatności np. przelewu  
są wypełniane automatycznie przez system usługodawcy)? 

 Zakres funkcjonalny usługi powinien być adekwatny do zidentyfikowanych i opisanych w Rozdziale 6 
problemów i potrzeb poszczególnych grup odbiorców. 

Ponadto, w tej sekcji: 

 wykaż, że usługi będą wykorzystywane przez znaczącą część społeczeństwa, a w przypadku, gdy charakter 
usługi nie pozwala na wykazanie masowego jej wykorzystania – uzasadnij jej istotny społeczny wymiar, 
tak aby uzasadnić poniesienie kosztów na realizację projektu, 

 przedstaw wyniki analizy popytu na usługi objęte projektem – należy uwiarygodnić poprzez wskazanie 
informacji o przeprowadzeniu badań (np. konkretna ankieta, sposób i czas przeprowadzenia, wyniki). 

Uwaga:  

 Jeżeli dane, o których mowa w dwóch ww. bulletach są przedstawione w analizie popytu, odwołaj  
się do odpowiedniej strony lub działu, unikaj powtórzeń tego samego tekstu – w przypadku aktualizacji  
lub jednej z sekcji, łatwo zapomnieć o pozostałych, co może być powodem niespójności w opracowaniu 
SW. 

 Częstym błędem jest fragmentacja usług (np. ze względu na grupę odbiorców lub narzędzie poprzez które 
będzie udostępniona) oraz wykazywanie funkcjonalności jako usługę (np. powiadomienie o statusie 
sprawy, weryfikacja poprawności danych). Pamiętaj, że liczba e-usług nie ma wpływu na ocenę.  

 
Właściwy opis usług ma wpływ na spełnienie kryterium merytorycznego II stopnia 1: Wysoka dojrzałość  
i klarowny zakres e-usług. Kluczowe aspekty oceny to, czy: 

 Pkt a) zdefiniowanie e-usługi jest klarowne i pełne - czy precyzyjnie określono jaką potrzebę zaspokaja e-

usługa, jej funkcjonalność i sposób działania oraz grupę odbiorców, 

 Pkt b) podany zakres funkcjonalny jest adekwatny do potrzeb, 

 Pkt c) właściwie określono poziom dojrzałości e-usług i czy e-usługi objęte projektem posiadają  

co najmniej trzeci poziom e-dojrzałości (nie dotyczy projektów typu II). 

11.3 Rejestry publiczne i udostępnianie informacji sektora publicznego 

W tej sekcji opisz, czy – a jeżeli tak to w jaki sposób – wprowadzenie e-usługi przyczyni się do porządkowania 
rejestrów publicznych i do ponownego wykorzystania danych. W tym celu wskaż: 
• nowotworzone lub modernizowane rejestry publiczne, 

• które rejestry publiczne i w jaki sposób zostaną uporządkowane dzięki wprowadzeniu e-usług, 

uwzględniając przy tym zarówno aspekty finansowe, jak i techniczne, 

• czy, a jeżeli tak to w jaki sposób, e-usługa przyczynia się do ponownego wykorzystania danych sektora 

publicznego, 

• model i warunki ponownego wykorzystania danych zwracając uwagę na to, aby wybrany model 

faktycznie to zapewniał. 

Uwaga: 

Pamiętaj, że nie wszystkie projekty muszą zmierzać do porządkowania rejestrów publicznych. Wykazywanie 

„na siłę” rejestrów, które zostaną uporządkowane w ramach realizacji projektu może zostać ocenione 

negatywnie. 
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Ponadto jeżeli w budowanym w ramach projektu systemie przetwarzane będą informacje sektora 
publicznego: 
• zadeklaruj, że będą one udostępniane przy użyciu publicznego API, umożliwiającego wymianę danych w 

sposób zautomatyzowany, bez użycia kluczy oraz w sposób zapewniający integralność danych. 

• wskaż, które z tych danych zostaną udostępnione. 

 

Uwaga: 

Jeżeli w projekcie przewiduje się udostępnianie danych, powinny one być udostępniane na portalu 

danepubliczne.gov.pl. Sugeruje się również wykorzystanie minimalnych standardów API opracowanych przez 

Ministerstwo Cyfryzacji i dostępnych na ww. portalu. 

Właściwy opis usług ma wpływ na spełnienie kryterium merytorycznego II stopnia  1: Wysoka dojrzałość  
i klarowny zakres e-usług, w którym weryfikowane jest czy: 

 Pkt h) wprowadzenie e-usługi przyczyni się do porządkowania rejestrów publicznych i przyczyni się do 
ponownego wykorzystania przetwarzanych danych, 

 Pkt j) w ramach projektu udostępnione zostaną informacje sektora publicznego. Jeśli tak,  
to zapewnione zostaną odpowiednio udokumentowane interfejsy programistyczne. 

12 UX – USER EXPERIENCE  

12.1 Weryfikacja produktów przez użytkowników 

Kryteria oceny projektów stawiają mocny akcent na zaplanowanie działań mających na celu zapewnienie 
usług dopasowanych do potrzeb użytkownika końcowego. Istotne jest, abyś zaplanował udział użytkowników 
na możliwie wczesnym etapie definiowania usług i funkcjonalności oraz ich partycypację w całym cyklu 
wytwarzania usług, a także badaniu satysfakcji po ich uruchomieniu. 
W tym podrozdziale przedstaw opis metody weryfikacji produktów przez użytkowników. Zapewnij w nim 
następujące informacje: 

 wymień metody/typy badań, z których będziesz korzystać przy kontrolowaniu użyteczności docelowej 
produktu, 

 opisz grupę kontrolną swoich badań, 

 przedstaw plan badań z użytkownikami docelowego produktu (terminy, jakie grupy, liczebność, sposób 
zaangażowania, w tym w testowanie funkcjonalne),  

 wskaż, w jaki sposób te dane zostaną wykorzystane przy wytwarzaniu produktów, ich ulepszaniu oraz 
poprawie ergonomii rozwiązania.  

 wskaż liczebność wraz z uzasadnieniem grup użytkowników z niepełnosprawnością (z podziałem  
na: niepełnosprawni, osoby słabo widzące, osoby starsze, osoby nie posiadające dużego doświadczenia 
w pracy przy komputerze, osoby nie mówiące po polsku, ewentualnie inne – ze wskazaniem jakie), 

 opisz, w jaki sposób będzie badane zadowolenie użytkownika z e-usługi. 
Możesz również wskazać, że w trakcie projektowania interfejsu użytkownika wykonawca będzie musiał 
zastosować wymagania wynikające z następujących norm: 
• ISO 9241-210:2010 „Ergonomics of human-system interaction - Part 210: Human-centred design for 

interactive systems”, 

• ISO/TR 16982:2002 „Ergonomics of human-system interaction - Usability methods supporting human-

centered design”, 
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• ISO TR 18529:2000 „Human-centered lifecycle process descriptions”, 

• PN-EN ISO 9241-210:2011 „Ergonomia interakcji człowieka i systemu - Część 210: Projektowanie 

ukierunkowane na człowieka w przypadku systemów interaktywnych”. 

Uwaga: 
Pamiętaj, aby na ww. działania zaplanować odpowiednie środki w budżecie projektu, w szczególności na takie 
działania jak: koszty badań użytkowników, koszty stworzenia projektu UXowego,  koszty stworzenia projektu 
graficznego, koszty testowania e-usługi wśród docelowych użytkowników (patrz  Przewodnik po kryteriach 
oceny projektów (merytorycznych II stopnia – wytyczne w zakresie kryterium nr 2. Efektywność kosztowa 
projektu,  pkt d) Udział poszczególnych składników jest prawidłowy). 
Pamiętaj, iż przedstawiony opis metod weryfikacji produktów przez użytkowników musi odnosić się również 
do usług A2A.  
Opis tych działań ma wpływ na ocenę kryterium merytorycznego II stopnia nr 5 – Zapewnienie wysokiej 
użyteczności funkcjonalnej e-usługi. Kluczowe aspekty oceny to, czy: 

 Pkt b) planowane jest zaangażowanie użytkowników końcowych do współpracy przy wymyślaniu 

rozwiązania problemu, który został zdefiniowany przez Wnioskującego, 

 Pkt c) wnioskodawca opisał w jaki sposób, i na którym etapie przewidziane jest testowanie funkcjonalne 

e-usługi z docelowym użytkownikiem, 

 Pkt d) wnioskodawca opisał w  jaki sposób, i na właściwym etapie będzie badane zadowolenie 

użytkownika z e-usługi, 

 Pkt e) wnioskodawca opisał w jaki sposób będzie projektowane doświadczenie użytkownika e-usługi. 

Zaplanowano działania w celu optymalizacji UX (user-experience) i zapewnienia ergonomii e-usługi  

w trakcie realizacji projektu. 

12.2 DOSTĘPNOŚĆ+ 

W tym podrozdziale opisz, w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób  
z niepełnosprawnościami w zakresie infrastruktury, systemów, usług i technologii oraz innych produktów 
projektu (które nie zostały uznane za neutralne) dla wszystkich ich użytkowników. 
Opis ten powinien być zgodny ze standardami określonymi w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie 
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 
zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 
Dla projektów z tego działania należy wziąć  pod uwagę w szczególności standard cyfrowy.  
Dodatkowo opisz, w jaki sposób zamierzasz weryfikować zadeklarowany poziom dostępności dla 
budowanego systemu.  
 
Opis tych działań ma wpływ na ocenę kryterium merytorycznego I stopnia nr 6 – Pozytywny wpływ na 
zasadę niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Sama deklaracja nie jest 
wystarczająca dla spełnienia tego kryterium. Bez wykazania pozytywnego wpływu w zakresie 
niedyskryminacji i dostępności dla osób niepełnosprawnych kryterium nie może być ocenione pozytywnie. 

13 PRAWA AUTORSKIE 
Jednym z najważniejszych elementów prac przygotowawczych do realizacji projektu finansowanego  
w ramach działania 2.1 POPC powinna być analiza dotycząca zabezpieczenia interesów wnioskodawcy  
w obszarze praw do korzystania z zakupywanego lub wytwarzanego oprogramowania oraz ryzyka związanego 
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z uzależnieniem się od konkretnego dostawcy oprogramowania czy usług. Znaczenie tej kwestii 
odzwierciedlają kryteria oceny projektów, które nakazują oceniającym projekty szczegółową ocenę ryzyka 
zaistnienia zjawiska vendor-locking oraz zawierania niekorzystnych dla skarbu państwa umów  
z wykonawcami czy dostawcami. 
Zgodnie z obowiązującymi kryteriami, wyraźnie premiowane jest stosowanie rozwiązań typu open source.  
Pamiętaj, że można stosować model mieszany, gdzie wnioskodawca wykorzysta oprogramowanie typu COTS 
oraz Open Source jednocześnie. Wówczas pokaż, w jaki sposób minimalizujesz ryzyko vendor-locking.   

13.1 Model nabycia praw autorskich 

W tej sekcji przedstaw: 

 opis sposobu nabycia praw do wykorzystanego lub wytwarzanego oprogramowania, w tym bibliotek, 
algorytmów, procesów biznesowych i innych komponentów, 

 informację dotyczącą planowanego do zastosowania rozwiązania typu open source, 

 w przypadku planowanego zakupu licencji zewnętrznych: 
o zdefiniuj precyzyjnie obszar, w którym przewidujesz wykorzystanie oprogramowania innego  

niż otwarte, 
o wykaż niezbędność zakupu tego typu licencji, brak możliwości zastosowania licencji typu open 

source, 
o przedstaw uzasadnienie takiego zakupu, w szczególności obejmujące aspekt 

ekonomiczny/finansowy (czyli wykazanie, że tego typu licencje są bardziej korzystne finansowe 
dla wnioskodawcy), 

• informację, w jaki sposób zapewnisz realne prawo i możliwość rozbudowy, modyfikacji oprogramowania 
samodzielnie lub poprzez podmioty trzecie, w tym informację, na jakich polach eksploatacji zapewnisz 
możliwość jego wykorzystania w przypadku zakupu licencji zewnętrznych. 

13.2 Publikacja kodu źródłowego 

W tej sekcji podaj: 
• informację dot. planowanego opublikowania kodu źródłowego wytworzonego oprogramowania wraz  

z elementami z nimi związanymi, 
• jeżeli nie jest planowane udostępnienie pełnego kodu wskaż obszar, którego dotyczy fragment kodu 

oraz przedstaw uzasadnienie dla niepublikowania tego fragmentu; 
• w przypadku braku możliwości publikacji kodów źródłowych, wskaż, w jaki sposób i na jakich zasadach 

będzie udostępniany kod źródłowy, a także miejsce, w którym informacja o tych zasadach będzie 
opublikowana. 

Uwaga: 
Pamiętaj, że w przypadku braku w ogóle publikacji kodu źródłowego projekt może otrzymać ocenę 
minimalną. Dlatego postaraj się, aby część kodu była upubliczniona. Choć część kodu związana  
z bezpieczeństwem systemu może nie podlegać udostepnieniu, to w każdym projekcie powinny znaleźć się 
elementy, których kod źródłowy warto upublicznić. Bardzo dobrym obszarem, który można udostępnić,  
to kod źródłowy interfejsów API.  
Ten element ma duży związek z modelem zakupu licencji. W przypadku zakupu licencji oprogramowania 
COTS, którego większości przypadków kod źródłowy nie jest dostępny, a stanowi on główny element 
związany z bezpieczeństwem, może wówczas jest możliwość udostepnienia całego kodu źródłowego.    

13.3 Analiza ryzyka vendor-locking 
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W tej sekcji przedstaw: 
• analizę ryzyka dotyczącego vendor-locking w zakresie oprogramowania, z której wynikać będzie,  

że wykorzystanie licencji zewnętrznych nie będzie generować znacznych kosztów czy formalnych 
ograniczeń wykorzystania i rozwoju oprogramowania, w tym związanych z utrzymaniem 
oprogramowania (dodatkowo płatne subskrypcje, obowiązkowe płatne aktualizacje, przeglądu, audyty, 
itp.), 

• analizę ryzyka uzależnienia się od dostawców rozwiązań infrastrukturalnych, obejmującej  
w szczególności aspekty kosztowe oraz możliwości rozbudowy infrastruktury w przyszłości, 

• środki, które zastosujesz w celu zminimalizowania ryzyka vendor-locking, w tym przykładowe 
postanowienia umowne z wykonawcami zewnętrznymi, które planujesz wykorzystać w na etapie 
opracowywania dokumentacji przetargowej. 

Uwaga 
Minimalizacja ryzyka vendor-locking ma na celu zapewnienie w jak najwyższym stopniu wykorzystania 
produktów wytworzonych w ramach projektu bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów na etapie 
eksploatacji e-usług. Dlatego też, uzasadnienie wykorzystania licencji typu COTS musi odnosić się do tego 
aspektu funkcjonowania rozwiązania.  
Pamiętaj, że wyjątkiem od tych reguł są systemy operacyjne na stacjach klienckich – w ocenie nie uwzględnia 
się wykorzystywania komercyjnych systemów operacyjnych w stacjach klienckich. 
Opisując mechanizmy minimalizujące ryzyko vendor-locking, zwróć szczególną uwagę na fakt zapewnienia 
sobie w umowie z wykonawcą modułów oprogramowania, że w ramach wynagrodzenia za system, zapewni 
on dostosowywanie wytworzonych przez siebie elementów do zmieniających się przepisów prawa 
powszechnego. Ten element ma również wpływ na ocenę efektywności kosztowej oraz trwałości projektu. 
 
Informacje zawarte w powyższych sekcjach mają bezpośrednie przełożenie na kryterium merytoryczne II 
stopnia nr 3: Uzyskanie praw do korzystania z oprogramowania w sposób zabezpieczający interesy 
Wnioskodawcy, w którym weryfikowane jest czy: 

 Pkt a) obszar, w którym przewidziano wykorzystanie oprogramowania innego niż otwarte jest dobrze 

zdefiniowany i dobrze uzasadniony, 

 Pkt b) obszar, w którym dopuszczono brak publikacji kodu wytworzonego oprogramowania jest dobrze 

zdefiniowany i dobrze uzasadniony,  

 Pkt c) ryzyko vendor-lockingu w zakresie oprogramowania jest akceptowalne. 

oraz 
kryterium merytoryczne II stopnia 8: Ekonomicznie i adekwatnie do potrzeb zaplanowana infrastruktura 
techniczna, w którym weryfikowane jest czy: 

 Pkt c) wykazano, że nie istnieje ryzyko uzależnienia się od dostawców w głównych - w szczególności 

kosztowych  aspektach planowanych rozwiązań; 

a także 
kryterium merytoryczne II stopnia nr 9 – Zaplanowanie działań i zasobów zapewniających skuteczne 
wdrożenie i bezpieczne utrzymanie systemu, w którym weryfikowane jest czy: 

 Pkt b) poprawnie przeprowadzono analizę wykonalności. 

14 JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO OPROGRAMOWANIA 
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Istotnym elementem badanym w trakcie oceny projektów aplikujących o dofinansowanie w POPC jest 
zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa oprogramowania. W tym rozdziale opisz planowane sposoby 
ich zapewnienia. 

14.1 Analiza bezpieczeństwa kodu 

W tym podrozdziale: 
• wskaż metodykę lub sposoby zapewniające bezpieczeństwo wytwarzanego kodu, 
• opisz, w jaki sposób dobrane metodyki gwarantują odpowiednią jakość kodu, 
• przedstaw plan testów bezpieczeństwa i jakości kodu, 
• opisz sposób wyboru podmiotu, który będzie wykonywał zewnętrzny audyt bezpieczeństwa (audyt 

powinien być wykonany przez inną jednostkę niż podmiot dostarczający oprogramowanie), 
Informacje zawarte w tym podrozdziale mają bezpośrednie przełożenie na kryterium merytoryczne II 
stopnia nr 4: Zapewnienie jakości oraz bezpieczeństwa oprogramowania, w którym weryfikowane jest czy: 

 Pkt a) zaplanowano analizę bezpieczeństwa kodu wytwarzanego oprogramowania. 

14.2 Bezpieczeństwo teleinformatyczne 

W tym rozdziale opisz zabezpieczenia organizacyjne, systemowe oraz wymagania dotyczące bezpieczeństwa 
teleinformatycznego. Przedstaw konfigurację sieci, organizację baz danych oraz systemu monitorowania  
i reagowania. Rozdział powinien zawierać: 

 dobrane metody zabezpieczenia systemu,  

 sposób implementacji na etapie analizy i projektu dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa, 

 opis sposobu zabezpieczenia danych w systemach informatycznych objętych zakresem projektu oraz 
szczegółowy opis projektowanych metod uwierzytelniania, a także organizację dostępu do danych  
na poziomie użytkowników, administratora, archiwizacji, kopii zapasowych i zabezpieczenia 
programowego. Przyjęte rozwiązania informatyczne i techniczne muszą zapewniać bezpieczeństwo 
przetwarzania danych, 

 opis zabezpieczenia aplikacji – przedstaw konfigurację zabezpieczeń aplikacji. 
Uwaga: 

 Pamiętaj, że samo wskazanie, że w projekcie zostaną wykorzystane urządzenia takie jak firewall, macierz 
dyskowa czy wirtualizacja nie pozwalają ocenić pozytywnie, czy realizacja projektu zapewni 
bezpieczeństwo danych przetwarzanych w systemie.  

 Zwróć też uwagę, że bezpieczeństwo to nie tylko elementy fizyczne infrastruktury informatycznej,  
ale również i może przede wszystkim, rozwiązania na poziomie organizacyjnym. Dlatego w treści 
podrozdziału opisz działania, jakie będą podjęte w zakresie tworzenia i wykorzystania polityki 
bezpieczeństwa, szkoleń dla użytkowników w zakresie bezpieczeństwa, a także przedstaw analizę zakresu 
danych przetwarzanych w systemie (o ile nie znajduje się ona w innym punkcie tego dokumentu). Wyniki 
tej analizy będą miały wpływ na ocenę wymagań względem rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa 
przyjętych w projekcie. 

 Jedna infografika może zastąpić nawet 1000 słów. Dlatego przedstaw bezpieczeństwo systemu  
na schemacie ideowym jako zaawansowaną koncepcję rozwiązania. Pokaż w jakich strefach 
bezpieczeństwa będą umieszczone poszczególne elementy systemu. Schemat musi być zgodny  
z zaprezentowaną w kolejnych podrozdziałach infrastrukturą informatyczną. Taki schemat z całą 
pewnością pomoże recenzentom ocenić poprawność rozwiązania.  

Informacje zawarte w tym podrozdziale mają bezpośrednie przełożenie na kryterium merytoryczne II 
stopnia nr 4: Zapewnienie jakości oraz bezpieczeństwa oprogramowania, w którym weryfikowane jest czy: 
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 Pkt b) wymagania analityczne rozwiązania zawierają wymagania dotyczące bezpieczeństwa 

teleinformatycznego odpowiednio do zakresu rozwiązania. 

14.3 Testy penetracyjne 

W tym rozdziale opisz plan przeprowadzenia testów penetracyjnych środowiska, w którym będzie 
funkcjonować oprogramowanie. Opis ten powinien zawierać: 
• opis testów oprogramowania i dobranych metodyk ich wykonywania  
• wskazanie wykonawcy testów (testy powinny być wykonywane przez inną jednostkę niż podmiot 

dostarczający oprogramowanie), 
• informację nt. cyklicznych testów bezpieczeństwa w trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu. 
Informacje zawarte w tym podrozdziale mają bezpośrednie przełożenie na kryterium merytoryczne II 
stopnia nr 4: Zapewnienie jakości oraz bezpieczeństwa oprogramowania, w którym weryfikowane jest czy: 

 Pkt c) zaplanowano testy penetracyjne środowiska, w którym będzie funkcjonować oprogramowanie. 

14.4 Testy automatyczne 

W tym rozdziale opisz zaplanowane testy automatyczne kodu źródłowego. 
Informacje zawarte w tym podrozdziale mają bezpośrednie przełożenie na kryterium merytoryczne II 
stopnia nr 4: Zapewnienie jakości oraz bezpieczeństwa oprogramowania, w którym weryfikowane jest czy: 

 Pkt d) zaplanowano prowadzenie testów automatycznych, a ich zakres będzie opisany  
w dokumentacji analitycznej oprogramowania. 

14.5 Modułowa budowa systemu 

W tym rozdziale: 
• opisz, w jaki sposób zaplanowana modularność systemu zapewnia ograniczenie złożoności i pozwoli  

na łatwiejsze modyfikacje systemu w przyszłości, 
• opisz podział systemu na moduły funkcjonalno-techniczne komunikujące się ze sobą w zdefiniowany 

sposób, tak, aby umożliwić ewentualną zmianę lub rozbudowę pojedynczych modułów.  
•  
Informacje zawarte w tym podrozdziale mają bezpośrednie przełożenie na kryterium merytoryczne II 
stopnia nr 4: Zapewnienie jakości oraz bezpieczeństwa oprogramowania, w którym weryfikowane jest czy: 

 Pkt e) modularność systemu zapewnia ograniczenie złożoności i pozwoli na łatwiejsze modyfikacje 
systemu w przyszłości. 

15 ANALIZA FINANSOWA 
Analiza finansowa może zostać przygotowana w sposób uproszczony zgodnie z poniższymi podpunktami.  
W razie wątpliwości szerszy opis znajduje się w Wytycznych w zakresie zagadnień związanych  
z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów 
hybrydowych na lata 2014-2020. 

15.1 Określenie założeń do analizy finansowej 

Analizę przeprowadź w cenach stałych (bez uwzględniania wpływu inflacji). 
Analizę sporządź: 
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 w cenach netto (bez podatku VAT) w przypadku, gdy podatek VAT nie stanowi wydatku kwalifikowalnego 

(ponieważ może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe) lub 

 w cenach brutto (wraz z podatkiem VAT), gdy podatek VAT stanowi wydatek kwalifikowalny (ponieważ 

nie może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe) oraz gdy jest on niekwalifikowalny, ale stanowi 

rzeczywisty nieodzyskiwalny wydatek podmiotu ponoszącego wydatki. Podatek VAT powinien zostać 

wyodrębniony jako osobna pozycja analizy finansowej. 

Zgodnie z powyższym, w założeniach wskaż czy analiza prowadzona jest w cenach netto czy brutto. 
Finansowa stopa dyskontowa, jaka powinna zostać przyjęta w analizie finansowej wynosi 4%. 
Okres odniesienia (referencyjny) wynosi 10 lat i obejmuje zarówno okres realizacji projektu, jak i jego 
eksploatacji. 
Za rok bazowy należy przyjąć założony w analizie rok rozpoczęcia realizacji projektu. Wyjątkiem od tej zasady 
jest sytuacja, w której wniosek o dofinansowanie został sporządzony na etapie, gdy realizacja projektu została 
już rozpoczęta – wówczas rokiem bazowym jest rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 
Wartość dofinansowania projektu z funduszy UE może zostać uwzględniona wyłącznie w ramach analizy 
trwałości projektu. 
W założeniach określ czy analiza prowadzona jest metodą standardową czy złożoną: 

 metodę standardową stosujemy, jeżeli możliwe jest oddzielenie strumienia przychodów projektu  

od ogólnego strumienia przychodów beneficjenta i jednocześnie możliwe jest oddzielenie strumienia 

kosztów operacyjnych i nakładów inwestycyjnych na realizację projektu od ogólnego strumienia kosztów 

operacyjnych i nakładów inwestycyjnych beneficjenta (oznacza to, że istnieje możliwość przypisania 

bezpośrednio kosztów i przychodów do produktów powstałych podczas realizacji projektu (najczęściej gdy 

powstaje zupełnie nowe rozwiązanie); w metodzie tej pod uwagę bierzemy wyłącznie przychody i koszty 

wywołane projektem; 

 metodę złożoną stosujemy, gdy projekt nie spełnia przesłanek zastosowania metody standardowej 
(najczęściej w przypadku modernizacji lub rozbudowy istniejącego systemu, gdy nie ma możliwości 
wiarygodnego wyodrębnienia kosztów związanych z utrzymaniem wyłącznie części powstałej w wyniku 
realizacji projektu); metoda złożona polega na oszacowaniu w poszczególnych latach przechodów  
i kosztów eksploatacyjnych dla scenariusza „podmiot (wnioskodawca) z projektem” (szacowanie 
całkowitych przychodów i kosztów, jakie będzie miał beneficjent jeżeli zrealizuje projekt), a następnie  
na oszacowaniu w poszczególnych latach przechodów i kosztów dla scenariusza „podmiot 
(wnioskodawca) bez projektu” (szacowanie całkowitych przychodów i kosztów, jakie będzie miał 
beneficjent jeżeli nie zrealizuje projektu). Różnica przychodów pomiędzy dwoma powyższymi 
scenariuszami będzie stanowiła przychody projektu, zaś różnica kosztów pomiędzy powyższymi 
scenariuszami będzie stanowiła koszty eksploatacyjne projektu. 

W założeniach wskaż ile podmiotów uczestniczy w projekcie. W przypadku projektów partnerskich  
lub projektów, w których poza wnioskodawcą w projekcie wystąpi operator (podmiot zarządzający 
produktami projektu po zakończeniu jego realizacji) nakłady, przychody, koszty i oszczędności kosztów wskaż 
dla każdego z podmiotów oddzielnie, a następnie przedstaw analizę skonsolidowaną (tzn. ujęcie przepływów 
wcześniej wyliczonych dla podmiotów zaangażowanych w realizację projektu i wyeliminowanie wzajemnych 
rozliczeń między nimi związanych z realizacją projektu). 

15.2 Określenie nakładów (kosztów) realizacji projektu 

Nakłady na realizację projektu przedstaw w rozbiciu na: 

 poszczególne lata realizacji (lata kalendarzowe), 
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 partnerów (jeżeli w projekcie występują partnerzy), 

 wartości netto i podatek VAT, 

 koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, 

 kategorie kosztów kwalifikowanych (patrz: Katalog wydatków kwalifikowalnych w projektach 

realizowanych w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 

dokument dostępny jest w dokumentacji konkursowej). 

Uwaga: 
Ocenie podlega m.in. czy wydatki wpisują się w katalog kosztów kwalifikowanych pod względem ich rodzaju 
i wysokości. 
Uwaga: 
Ocenie podlega czy poszczególne składniki kosztowe są adekwatne z punktu widzenia celu i skali projektu 
oraz  
czy koszt każdego składnika jest porównywalny do rynkowych kosztów analogicznych rozwiązań. 
1. Oprogramowanie, w tym:  

 koszty wytworzenia oprogramowania, 

 koszty stworzenia prototypów e-usług, prototypów aplikacji, 

 koszty zakupu gotowych rozwiązań programistycznych (licencje, produkty), koszty zakupu licencji 
oprogramowania standardowego,  

 koszty dostosowania kodu e-usługi do upublicznienia,  

 koszty eksperymentów programistycznych,  

 koszty dostosowania e-usługi do udostępnienia danych publicznych poprzez API.  
2. Infrastruktura, w tym: 

 koszty zakupu i/lub modernizacji infrastruktury, 

 koszty wynajmu infrastruktury (chmura). 

 Koszty UX i grafiki, w  tym: 

 koszty badań użytkowników,  

 koszty stworzenia projektu UXowego projektu, 

 koszty stworzenia projektu graficznego,  

 koszty testowania e-usługi wśród docelowych użytkowników, 

 koszty wprowadzania poprawek wynikających z testów z użytkownikami 
3. Bezpieczeństwo, w tym: 

 koszty wytwarzania i zakupu rozwiązań związanych z zapewnieniem i podnoszeniem 
bezpieczeństwa danych, aplikacji i systemów, 

 testy bezpieczeństwa, w tym testy automatyczne (należy uwzględnić wszystkie wymagane 
kryteriami i przewidziane w ramach projektu testy, 

 koszty wdrożenia poprawek wynikających z testów bezpieczeństwa, 

 koszty audytów, analiz, ekspertyz. 
4. Wydajność rozwiązań, w tym: 

 koszty testów wydajności rozwiązań i e-usługi,   

 koszty związane z wdrożeniem poprawek wynikających z testów wydajności. 
5. Szkolenia, w tym: 

 koszty szkoleń dla pracowników instytucji korzystających z produktów projektu, 

 koszty szkolenia zespołu projektowego.  
6. Działania informacyjno-promocyjne, w tym: 
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 koszty wszystkich działań info-promo. 
7. Koszty personelu bezpośredniego projektu, w tym: 

 Koszty zespołu wykonującego merytoryczne zadania w projekcie, 

 Koszty kierownika projektu. 
 

8. Koszty zarządzania i wsparcia, w tym: 

 koszty zespołu wspomagającego realizację projektu, 

 koszty stworzenia dokumentacji projektowej,   

 koszty usług wspierających realizację projektu (finansowe, księgowe, prawne). 
Każdy wydatek wymaga szczegółowego uzasadnienia i przedstawienia sposobu jego oszacowania wraz 
z podaniem cen jednostkowych i odniesieniem do aktualnych danych na temat cen rynkowych (np. cenniki, 
raporty płacowe, dane GUS, rozpoznanie rynku, zebranie informacji o cenach katalogowych, wyniki 
przetargów o analogicznym lub zbliżonym przedmiocie itp.)  
Uwaga: 
Ocenie podlega czy wydatki zostały właściwie oszacowane, czy są uzasadnione i celowe. 
W przypadku wprowadzenia zmian lub nowych kategorii wydatków lub przyporządkowania części ww. 
kosztów do kategorii (np. gdy na etapie opracowania dokumentacji aplikacyjnej przewidziano realizację części 
produktów w ramach zespołu wnioskodawcy, część ww. kosztów powinna zostać uwzględniona w kategorii 
wynagrodzenia zespołu bezpośrednio zaangażowanego w realizację projektu), które nie zostały ujęte w opisie 
założeń projektu informatycznego, wskazane wydaje się przedstawienie stosownych zmian wraz z 
wyjaśnieniem, z czego one wynikają (np. podjęcie decyzji o realizacji części lub całości zadań wewnętrznym 
zespołem, dodatkowe analizy wskazujące na konieczność przeprowadzenia nowych zadań). 
 
Powyższy opis ma wpływ na ocenę w kryterium merytorycznym II stopnia nr 2 – Efektywność kosztowa 
projektu, w którym weryfikowane jest czy: 
• Pkt a) przedstawione koszty są adekwatne, optymalne w kontekście celów danego projektu i należycie 

uzasadnione, 

• Pkt b) wydatki wpisują się w katalog wydatków kwalifikowalnych pod względem rodzaju i wysokości, 

• Pkt c) wydatki zostały właściwie oszacowane, czy są uzasadnione i celowe, 

• Pkt d) udział poszczególnych składników jest prawidłowy. 

Uwaga: 

 Za szczególnie wrażliwe i wymagające szczegółowego uzasadnienia należy uznać wydatki związane  
z zatrudnieniem oraz zakupem infrastruktury. W trakcie oceny badane jest, czy koszty osobowe i koszty 
infrastruktury są racjonalne i niezbędne dla realizacji projektu. Co do zasady negatywna opinia w tym 
zakresie uniemożliwia przyznanie pozytywnej oceny w całym kryterium.  

 Jak pokazują dotychczasowe doświadczenia, te elementy budzą istotne wątpliwości ekspertów 
oceniających projekty, stąd też wymagają one dokładnej analizy i rzetelnego uzasadnienia. 

 Jeżeli do realizacji projektu niezbędne jest zwiększenie zatrudnienia po stronie wnioskodawcy, opisz, czy 
zwiększenie zatrudnienia (liczby etatów) wiąże się z wytwarzaniem podstawowych produktów projektu, 
a więc będzie wykazywane w kategorii Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne 
zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i produktami projektu, czy też dotyczy ono obszaru 
zarządzania i administrowania projektem. Koszty osobowe związane z tym drugim aspektem realizacji 
projektów powinny być szacowane i wykazywane w sposób ostrożny. 

 W każdym przypadku opisz strukturę, liczebność, wymiar zaangażowania i role członków zespołu 
projektowego. 
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 Wynagrodzenie poszczególnych członków zespołu projektowego powinno odpowiadać stawkom 
oferowanym na rynku, o czym pamiętaj przy uzasadnieniu poszczególnych pozycji kosztowych. 

 Należy pamiętać, że w projektach wybranych do dofinansowania po 1 stycznia 2018 r. koszty pośrednie 
rozliczane są stawką ryczałtową w wysokości do 15% bezpośrednich kwalifikowanych kosztów 
wykazanych w kategorii Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio 
związane z głównymi celami i produktami projektu.  
 

Określ harmonogram terminów wydatkowania środków, które muszą być skorelowane z kamieniami 
milowymi i harmonogramem realizacji projektu określonym w Rozdziale 18. 
Powyższy harmonogram ma wpływ na ocenę w kryterium merytorycznym II stopnia nr 2 – Efektywność 
kosztowa projektu, w którym weryfikowane jest czy: 

 Pkt e) terminy wydatkowania są prawidłowe z punktu widzenia realizacji etapów. 

15.3 Ustalenie, czy projekt generuje przychód 
W niniejszym rozdziale wyjaśnij czy projekt będzie generował przychody. 
Przychody, to wpływy środków pieniężnych z bezpośrednich wpłat dokonywanych przez użytkowników za 
towary lub usługi zapewniane w wyniku realizacji projektu (np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez 
użytkowników za użytkowanie infrastruktury czy usługi). 
Nie myl przychodów z dochodami (dochody to przychody pomniejszone o wszelkie koszty operacyjne i koszty 
odtworzenia wyposażenia krótkotrwałego poniesione w okresie odniesienia). 
Uwaga: 

 Dotacje, które dany podmiot uzyskuje na swoją działalność (np. dotacja statutowa) nie stanowią 
przychodów w rozumieniu tego rozdziału. 

 Jeżeli w projekcie występują przychody, podaj je osobno dla każdego roku analizy, w podziale na rodzaje, 
ceny jednostkowe i wielkość sprzedaży. 

15.4 Określenie kosztów eksploatacyjnych (operacyjnych) projektu, w tym ustalenie, czy 
projekt generuje oszczędności kosztów operacyjnych 

W podrozdziale przedstaw główne składniki kosztowe niezbędne do utrzymania funkcjonalności projektu.  
Do kosztów tych wlicz ewentualne nakłady odtworzeniowe, nie wliczaj natomiast amortyzacji. 
Główne składniki kosztowe powinny zostać opisane oraz przedstawione w rozbiciu na poszczególne lata 
kalendarzowe, w podziale na partnerów, z wyszczególnieniem kwot netto i podatku VAT. Przedstawione 
koszty powinny być kosztami rynkowymi. 
W kosztach utrzymania uwzględnij wszystkie niezbędne elementy projektu, w szczególności: 

 utrzymanie i rozwój oprogramowania, 

 utrzymanie i rozwój infrastruktury, w tym nakłady odtworzeniowe, w tym koszty związane 
z zapewnieniem zasobów niezbędnych do zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa, 
określonych polityk bezpieczeństwa oraz personel bezpieczeństwa (wymagane kwalifikacje), niezbędne 
szkolenia dla administratorów i innego personelu IT,   

 utrzymanie innych zasobów niezbędnych do funkcjonowania usług, 

 wynagrodzenie zespołu utrzymującego system w okresie eksploatacji. 
Jeżeli dla wnioskodawcy i/lub partnera/ów projekt generuje faktyczne oszczędności finansowe (zmniejszenie 
wydatków), pamiętaj, iż oszczędności takie traktowane są jak dochód projektu (chyba że są skompensowane 
równoważnym zmniejszeniem dotacji operacyjnych). 
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Powyższy opis ma wpływ na ocenę w kryterium merytorycznym II stopnia nr 2 – Efektywność kosztowa 
projektu, w którym weryfikowane jest czy: 

 Pkt f) przeprowadzono uproszczoną, wiarygodną analizę kosztów i korzyści. 

15.5 Zestawienie przepływów pieniężnych projektu dla każdego roku analizy 

Dla każdego roku analizy przedstaw przepływy pieniężne, tj. w każdym roku wskaż przychody, nakłady  
na realizację projektu oraz koszty eksploatacyjne i wylicz różnicę pomiędzy przychodami a nakładami i 
kosztami. 

15.6 Ustalenie, czy wartość bieżąca przychodów generowanych przez projekt przekracza 
wartość bieżącą kosztów operacyjnych, tzn. czy projekt jest projektem generującym 
dochód i ustalenie poziomu dofinansowania 

Oblicz sumę zdyskontowanych przychodów projektu oraz oblicz sumę zdyskontowanych kosztów 
operacyjnych (eksploatacyjnych) projektu. Jeżeli suma zdyskontowanych przychodów jest mniejsza niż suma 
zdyskontowanych kosztów, wówczas projekt nie stanowi projektu generującego dochód niezależnie  
od wartości rezydualnej. 
Jeżeli natomiast suma zdyskontowanych przychodów jest większa niż suma zdyskontowanych kosztów, 
wówczas dla projektu należy przeprowadzić kalkulację luki w finansowaniu.  

15.7 Określenie źródeł finansowania projektu 

Wskaż źródła finansowania projektu w poszczególnych latach jego realizacji, zgodnie z zasadami konkursu 
oraz wyliczeniami luki w finansowaniu (jeśli dotyczy). 

15.8 Ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu, 

Oblicz wskaźniki: 

 FNP/C – finansowa bieżąca wartość netto inwestycji), 

 FRR/C – finansowa wewnętrzna stopa zwrotu. 

15.9 Analiza trwałości finansowej 

Analiza trwałości finansowej projektu polega na wykazaniu, że zasoby finansowe na realizację analizowanego 
projektu zostały zapewnione i są one wystarczające do sfinansowania kosztów projektu podczas jego 
realizacji, a następnie eksploatacji. 
Analiza trwałości finansowej projektu obejmuje co najmniej następujące działania: 

 analizę zasobów finansowych projektu, 

 analizę sytuacji finansowej beneficjenta/operatora z projektem 
Przepływy finansowe określone w Podrozdziale 15.5 uzupełnij o informacje o źródle pokrycia i wartości  
w każdym roku odniesienia środków, jakie zapewnisz tak, aby w żadnym roku analizy przepływy  
z uwzględnieniem tych dopłat nie wykazywały wartości ujemnych. 
Powyższy rozdział ma wpływ na ocenę w kryterium merytorycznym II stopnia nr 2 – Efektywność kosztowa 
projektu, w którym weryfikowane jest czy: 

 Pkt g) przeprowadzono poprawną analizę finansową i analizę trwałości; 
oraz 



 
 

Strona 35 z 45 
Centralny Ośrodek Informatyki  

Al. Jerozolimskie 132-136 I 02-305 Warszawa I tel.: +48 22 250 18 03 I tel.: +48 22 250 28 85 I e-mail: popcwsparcie@coi.gov.pl  
www.popcwsparcie.gov.pl 

  

 
 

 

 kryterium merytorycznym II stopnia nr 9: Zaplanowanie działań i zasobów zapewniających skuteczne 
wdrożenie i bezpieczne utrzymanie systemu, w którym weryfikowane jest czy: 

 Pkt c) planowane utrzymanie zapewni możliwość dostosowywania systemu do zmieniającego się 
otoczenia. 

16 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI – ANALIZA EKONOMICZNA 

16.1 Korzyści  

Korzyści wynikające z realizacji projektu (i poszczególnych e-usług) powinny być precyzyjnie zdefiniowane  
i w miarę możliwości skwantyfikowane, realne i oszacowane w wiarygodny sposób. Powinny one 
korespondować z analizą popytu zawartą w Rozdziale 7 oraz opisem e-usług zawartym w Rozdziale 11. 
 
W tym podrozdziale: 

 opisz długofalowe korzyści zrealizowanego projektu, wykraczające poza natychmiastowe efekty  
dla docelowych grup interesariuszy, a przede wszystkim dla instytucji realizującej projekt, 

 przedstaw wszystkie istotne gospodarcze, społeczne i środowiskowe efekty realizacji projektu  
w ujęciu ilościowym, a w przypadku korzyści niemożliwych do zwymiarowania – w sposób opisowy, 

 wykaż, w jaki sposób wprowadzone e-usługi przyczynią się do poprawy warunków funkcjonowania 
przedsiębiorców lub poprawy jakości życia obywateli/ przedsiębiorców, np. poprzez skrócenie czasu 
załatwienia danej sprawy, obniżenie kosztów załatwienia sprawy, zwiększenie bezpieczeństwa,  
lub do usprawnienia funkcjonowania państwa, np. poprzez usprawnienie działania jednostek 
administracji (w tym obniżenie kosztów obsługi). Innym przykładem korzyści może być poprawa 
jakości środowiska, poprawa zdrowia ludności. 

Uwaga: 
Pamiętaj, że ocenie podlega m.in. czy korzyści są realne i oszacowane w wiarygodny sposób. 

16.2 Analiza kosztów i korzyści 

Zgodnie z kryteriami wyboru projektów dla konkursu nie jest konieczne sporządzanie pełnej analizy kosztów 
i korzyści, dopuszcza się przeprowadzanie analizy uproszczonej, np. w formie analizy efektywności kosztowej. 
W przypadku zastosowania analizy ekonomicznej przyjmij następujące założenia: 
• koszty i korzyści są ujmowane w cenach stałych, 
• społeczna stopa dyskontowa przyjęta w analizie wynosi 5%, 
• okres referencyjny (horyzont czasowy inwestycji) wynosi 10 lat, 
• w obliczeniach należy uwzględnić wartość rezydualną – kalkulacje wartości rezydualnej należy  

przeprowadzić zgodnie z Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 
i prawem UE.   

Informacje zawarte w tym rozdziale mają bezpośrednie przełożenie na ocenę w kryterium merytorycznym II 
stopnia nr 2: Efektywność kosztowa projektu. Kluczowe aspekty oceny to, czy: 

 Pkt f) przeprowadzono uproszczoną, wiarygodną analizę kosztów i korzyści; 
oraz 
kryterium merytorycznym I stopnia nr 1 - Zgodność zakresu projektu z jego celem i celem programu POPC, 
w którym weryfikowane jest czy: 
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 Pkt a) projekt realizuje społecznie istotne cele odnoszące się do poprawy warunków funkcjonowania 

przedsiębiorców lub poprawy jakości życia obywateli lub usprawnienia funkcjonowania państwa. 

17 METODYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM 
W rozdziale wskaż metodykę wybraną do prowadzenia projektu oraz narzędzia służące do zarządzania 
projektem. Metodyka powinna być dostosowana do organizacji, zakresu, skali i specyfiki projektu. Przy 
wyborze metodyki zarządzania projektem pamiętaj, o: 
• unikaniu generowania nadmiarowej dokumentacji, 
• redukcji kosztów projektu, 
• skutecznym i szybkim osiąganiu założeń funkcjonalnych projektu, 
• częstej weryfikacji efektów projektu, 
• pracy w oparciu o działające prototypy, pozwalającej na uzgadnianie szczegółów zamiast pracy wyłącznie 

na dokumentacji technicznej. 
Kryterium, w którym badane jest zastosowanie metodyki zarządzania projektem, zachęca wprost  
do stosowania metodyk zwinnych. 

17.1 Metoda prowadzenia projektu 

W tym podrozdziale : 
• wskaż wybraną metodykę prowadzenia projektu oraz opisz, w jaki sposób przyczyni się ona do sprawnej 

komunikacji i organizacji pracy w projekcie,  
• opisz jak wybrana metodyka zakłada testowanie budowanego rozwiązania przez przyszłych 

użytkowników na możliwie wczesnym jego etapie,  
• opisz, w jaki sposób będzie prowadzona dokumentacja techniczna i funkcjonalna rozwiązania, 

uwzględniając w tym zakresie zalecane organicznie zakresu generowanej dokumentacji, 
• przedstaw w formie diagramu lub listy, strukturę produktów specjalistycznych i zarządczych, 

 
• jeżeli do prowadzenia projektu planowane jest wykorzystanie specjalistycznych narzędzi, wskaż  

te narzędzia, przy czym pamiętaj o zaleceniu unikania zbędnych i nieuzasadnionych ekonomicznie 
rozwiązań (np. zbyt szerokie stosowanie UML). 

17.2 Struktura zespołu projektowego 

W tym podrozdziale: 
• przedstaw strukturę zarządzania i realizacji projektu, 
• wskaż liczebność planowanego zespołu projektowego i szacunkowy wymiar ich zaangażowania, określ 

role i zakres odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu, 
• opisz planowany wariant budowy zespołu projektowego uwzględniając zasoby ludzkie którymi  już 

dysponujesz, a które planujesz pozyskać z rynku. 
Pamiętaj, aby opisując zasoby ludzkie, które będą podstawą zespołu projektowego, nie opisywać pełnego 
doświadczenia tych osób, a tylko najważniejsze fakty, które potwierdzają ich umiejętności w zakresie 
kompetencyjnym, jaki mają pełnić w projekcie.  

17.3 Prototypy 
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W tym miejscu opisz, w jaki sposób planowane jest wykorzystanie prototypów i/lub makiet w celu 
częściowego zastąpienia dokumentacji technicznej. Opisz również zaplanowane testowanie tych rozwiązań  
z użytkownikami końcowymi. 
Informacje zawarte w tym rozdziale mają bezpośrednie przełożenie na kryterium merytoryczne II stopnia  
nr 5: Zapewnienie wysokiej użyteczności funkcjonalnej e-usługi. Kluczowe aspekty oceny to, czy: 

 Pkt b) planowane jest zaangażowanie użytkowników końcowych do współpracy przy wymyślaniu 

rozwiązania problemu, który został zdefiniowany przez Wnioskującego, 

 Pkt c) wnioskodawca opisał w jaki sposób, i na którym etapie przewidziane jest testowanie funkcjonalne 

e-usługi z docelowym użytkownikiem, 

 Pkt d)  wnioskodawca opisał w  jaki sposób, i na właściwym etapie będzie badane zadowolenie 

użytkownika z e-usługi. 

17.4 Etapowe planowanie projektu 

Opisz, w jaki sposób metodyka pozwoli na zapewnienie przekazywania przez wykonawcę znacznej części 
funkcjonalności w trakcie realizacji, etapami, w formie pozwalającej na ich testowanie przez wnioskodawcę  
i użytkowników końcowych. 
• Przedstaw informacje dotyczące planowanego pilotażu prac, a etapy prac wykaż w harmonogramie 

projektu. 
 
Informacje zawarte w tym rozdziale mają bezpośrednie przełożenie na kryterium merytoryczne II stopnia  
nr 6: Adekwatna metodyka prowadzenia i dokumentowania projektu. Kluczowe aspekty oceny to, czy: 

 Pkt a) wnioskodawca przedstawił informację dotyczącą planowanej struktury zarządzania i realizacji 
projektu,     

 Pkt b) zaplanowana struktura zarządzania projektu uwzględnia stosowanie uznanej metodyki zarządzania 
projektami i prowadzenie projektu zgodnie z tą metodyką, 

 Pkt c) działające prototypy będą wykorzystywane w procesie projektowania docelowego systemu, 

 Pkt d) zaplanowano przebieg realizacji projektu w taki sposób, aby zapewnić przekazywanie przez 
wykonawcę znacznej części funkcjonalności w trakcie realizacji, etapami, w formie pozwalającej  
na ich testowanie przez wnioskodawcę i przyszłych użytkowników. 

18 HARMONOGRAM I KONTROLA POSTĘPÓW W PROJEKCIE 
Zgodnie z zaleceniami Przewodnika po kryteriach oceny projektów (merytorycznej II stopnia) realizacja 
projektu powinna być podzielona na etapy, w ramach których powstaną realne, mierzalne produkty. 
Zakończenie tych etapów powinno znaleźć odzwierciedlenie w kamieniach milowych projektu. 
Uwaga: 
Pamiętaj, aby harmonogram był realny, uwzględniał niezbędne bufory czasowe na przeprowadzenie 
postępowań przetargowych (łącznie z ewentualnymi odwołaniami wykonawców), czas niezbędny  
na wytworzenie produktów oraz ich przetestowanie i wdrożenie. 

18.1 Harmonogram realizacji projektu 

W tym miejscu przedstaw harmonogram realizacji projektu i – jeżeli specyfika działań w projekcie  
na to pozwala – zamieść diagram Gantta. Diagram ten jest jednym z wymaganych załączników do wniosku  
o dofinansowanie, w związku z czym, jeżeli jego zamieszczenie nie jest możliwe w treści samego studium 
wykonalności, powinien on stanowić załącznik do tego dokumentu. 
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18.2 Kamienie milowe 

Kamienie milowe stanowią swoiste punkty kontrolne w pracach projektowych, służące do oceny wyników 
prac i umożliwiające przejście do kolejnych etapów prac. Opis kamienia milowego musi wskazywać  
na bezpośredni produkt finalny każdego kamienia milowego dla projektu, a w wyniku jego zakończenia ma 
powstać realny i mierzalny produkt. Kamienie milowe powinny wpisywać się w funkcje systemu oraz 
umożliwiać etapowe przekazywanie funkcjonalności dla użytkownika końcowego. 
Uwaga: 
Działania ciągłe nie stanowią kamieni milowych! Należy również unikać kamieni milowych o charakterze 
formalnym (np. podpisanie umowy o dofinansowanie, ogłoszenie postępowania przetargowego) – choć 
stanowią one istotne wydarzenia dla projektu i powinny znaleźć odzwierciedlenie w harmonogramie 
projektu, to jednak nie są powiązane funkcjonalnie z produktami projektu i ich ujęcie jako kamieni milowych 
może wpłynąć negatywnie na ocenę projektu. 
W tym podrozdziale: 
• wskaż liczbę i wymień kamienie milowe (nazwa kamienia musi korespondować z produktem  

lub produktami projektu), a także określ terminy ich realizacji. Dla zdecydowanej większości projektów 
liczba kamieni milowych nie powinna przekraczać 10 ,  

• upewnij się, że na zakończenie danego kamienia milowego zostanie dostarczony konkretny produkt, 
który jest powiązany z elementem funkcjonalnym e-usługi, systemu lub modułu (makieta, prototyp, 
pilotaż, testowanie głównych funkcjonalności, wdrożenie). 

  

Należy pamiętać, że kamienie milowe określane są dla projektu, a nie dla poszczególnych zadań. 

Kamienie milowe należy przedstawić w formie tabeli: 

Kamienie milowe 
Opis funkcjonalny 
kamienia milowego 

Planowana 
data 
zakończenia 

Data punktu 
krytycznego  

Data punktu 
ostatecznego  

Nazwa kamienia milowego 
<tekst> (maksymalnie 300 
znaków) 

(maksymalnie 1000 
znaków) 

RRRR-MM-DD RRRR-MM-DD RRRR-MM-DD 

(..) (..) (..) (..) (..) 
Nazwa kamienia milowego 
<tekst> (maksymalnie 300 
znaków) 

(maksymalnie 1000 
znaków) 

RRRR-MM-DD RRRR-MM-DD RRRR-MM-DD 

(..) (..) (..) (..) (..) 

 

Nazwa kamienia milowego –należy wskazać nazwę kamienia milowego, który będzie korespondował  

z produktem lub produktami projektu. Należy pamiętać aby nazwa nie precyzowała szczegółowo 

rozwiązania technicznego, ale jasno określiła produkty projektu (300 znaków).  

Opis funkcjonalny kamienia milowego - należy w sposób funkcjonalny opisać kamień milowy wskazując 

na bezpośredni produkt finalny danego kamienia milowego projektu. Na zakończenie kamienia mają 

powstać realne, mierzalne produkty. Należy także mieć na względzie, iż kamienie powinny wpisywać się 

w funkcje systemu oraz umożliwiać etapowe przekazywanie funkcjonalności dla użytkownika 
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końcowego. Opis nie powinien zawierać opisu konkretnej technologii bądź rozwiązania 

technologicznego, które skutkuje zmniejszeniem elastyczności prowadzenia projektu.  

Planowana data zakończenia  – należy wpisać datę, planowanego osiągniecia produktów kamienia 

milowego projektu. 

Data punktu krytycznego  –  należy  wpisać  termin,  którego  przekroczenie  dla  danego kamienia 

milowego stanowi zagrożenie dla realizacji tego kamienia milowego lub całego projektu. Data punktu 

krytycznego, co do zasady, powinna być wcześniejszą datą, iż data punktu ostatecznego.  

Data punktu ostatecznego – należy wpisać termin, po przekroczeniu którego dla danego kamienia 

milowego nie ma możliwości zrealizowania tego kamienia milowego bądź projektu zgodnie z założeniami. 

Należy mieć na względzie że daty planowanego zakończenia, punktu krytycznego i ostatecznego nie 

powinny być tożsame, powinny uwzględniać horyzont czasowy umożliwiający podjęcie stosownych 

działań zaradczych i naprawczych zgodnie z definicją dat oraz umożliwiających prawidłową i terminową 

realizację projektu zgodnie z jego założeniami. 

 

Uwaga:  
Opis kamienia milowego nie powinien zawierać opisu konkretnej technologii czy technicznego rozwiązania – 
zmniejsza się elastyczność prowadzenia projektu.  
Przekroczenie kamienia milowego skutkuje najczęściej wezwaniem przez Instytucję Pośredniczącą  
do wyjaśnień oraz może prowadzić do ponownej oceny projektu. 
Terminy realizacji kamieni milowych powinny korespondować z terminami ponoszenia wydatków 
wskazanymi w Rozdziale 15). 

18.3 Sposób raportowania postępów w kamieniach milowych 

W tym podrozdziale opisz, w jaki sposób raportowany będzie postęp prac w projekcie, w szczególności  
w odniesieniu do poszczególnych kamieni milowych. Jeżeli sposób raportowania prac projektowych został 
opisany w rozdziale dotyczącym metodyki zarządzania projektem, należy przywołać odpowiedni fragment 
niniejszego studium wykonalności. 
Informacje zawarte w Rozdziale 18 mają bezpośrednie przełożenie na kryterium merytoryczne II stopnia  
nr 7: Zapewnienie możliwości skutecznej kontroli realizacji projektu, w którym weryfikowane jest czy: 
• Pkt a) przedstawiony podział na kamienie milowe jest prawidłowy i adekwatny, 
• Pkt b) sposób kontroli kamieni milowych jest jednoznaczny i prosty dla instytucji zewnętrznych, 
• Pkt c) kamienie milowe korespondują z opisem funkcjonalnym systemu, 
• Pkt d) dotrzymanie przedstawionych terminów jest realne dla wskazanych kamieni milowych/etapów  

w projekcie,  
• Pkt e) projekt jest wykonalny w przedstawionym harmonogramie dla całego okresu realizacji projektu; 
oraz 
kryterium merytoryczne II stopnia nr 2: Efektywność kosztowa projektu, w którym weryfikowane jest czy: 

 Pkt e) terminy wydatkowania są prawidłowe z punktu widzenia realizacji etapów. 

19 ANALIZA I MONITOROWANIE RYZYKA 
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Analiza ryzyka ma na celu identyfikację kluczowych czynników, jakościowych i ilościowych, mogących mieć 
wpływ na zakres, harmonogram oraz efektywność finansowo-ekonomiczną przedsięwzięcia. Wykonanie 
analizy ryzyka pozwala na zbadanie wrażliwości przedsięwzięcia na zmianę kluczowych czynników 
wewnętrznych i zewnętrznych oraz wszelkich istotnych zagrożeń mogących się pojawić w trakcie realizacji 
przedsięwzięcia.  
Proponuje się przeprowadzenie analizy ryzyka w formie analizy jakościowej, w następujących obszarach:   
• ryzyko formalno-instytucjonalne,   
• ryzyko techniczne i środowiskowe,  
• ryzyko społeczne. 
Jakościowa analiza ryzyka powinna obejmować obszary opisane w kolejnych podrozdziałach. 

19.1 Strategia zarządzania ryzykiem 

W tym podrozdziale przedstaw strategię zarządzania ryzykiem – określającą procedury, od identyfikacji 
ryzyka po wdrożenie reakcji. 

19.2 Rejestr ryzyk 

Zamieść rejestr ryzyk, na które narażony jest projekt. Rejestr powinien zawierać informacje takie jak:  
• opis ryzyka,  
• prawdopodobieństwo wystąpienia,  
• wpływ i wartość oczekiwana ryzyka,  
• proponowane reakcje (identyfikacja działań zapobiegawczych i minimalizujących ryzyko),  
• status ryzyka (interpretacja oceny ryzyk, w tym rezydualnych, czyli ryzyk nadal pozostałych  

po zastosowaniu działań zapobiegawczych i minimalizujących). 
Odnieś się w szczególności do ryzyk zagrażających: 
• osiągnięciu celów projektu,   
• realizacji projektu w założonym terminie,  w tym ryzyk zagrażających terminowemu osiąganiu 

zidentyfikowanych dla projektu poszczególnych kamieni milowych, 
• efektywności wydatkowania środków (przewyższeniem korzyści przez koszty).  
Uwaga: 
Analiza ryzyka powinna zostać przeprowadzona z uwzględnieniem specyfiki danego projektu, sektora, 
wnioskodawcy oraz zgodnie Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów 
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. 
Informacje zawarte w tej sekcji mają bezpośrednie przełożenie na kryterium merytoryczne II stopnia nr 7: 
Zapewnienie możliwości skutecznej kontroli realizacji projektu. Kluczowy aspekt oceny to, czy: 

 Pkt f) zidentyfikowano wszystkie istotne ryzyka w projekcie oraz opisano środki zaradcze. 

20 ANALIZA TECHNICZNA 
Celem analizy technicznej projektu jest wykazanie, że projekt jest wykonalny pod względem technicznym, 
określenie optymalnego kształtu i zakresu projektu pozwalającego na zaspokojenie potrzeb 
odbiorców/użytkowników i z uwzględnieniem ich możliwości.  
Zamierzeniem tej analizy jest również wykazanie, że wybrany wariant realizacji i zastosowane rozwiązania 
techniczne będą optymalne z punktu widzenia dostępności różnych technologii, w których można zrealizować 
projekt i zgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Analiza techniczna powinna korespondować z analizą 
wariantów opisaną w Rozdziale 10 (ale jej nie powielać!). Wykazanie, że wybrane rozwiązania są zgodne z 
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najlepszymi praktykami w danej dziedzinie, zapewniają niezawodność eksploatacji produktów projektu i nie 
powodują powstania nadmiernych kosztów ich późniejszego utrzymania. 

20.1 Planowana architektura rozwiązania 

W tym podrozdziale: 
• opisz planowaną architekturę rozwiązania i jej poszczególne części dla projektowanego rozwiązania, 
• opisz reguły, jakim podlega proces tworzenia rozwiązania, 
• wskaż powiązania między tymi częściami, 
• opisz środowisko jakiego wymaga rozwiązanie zarówno do jego funkcjonowania jak i rozwoju, 
• przedstaw wydajność systemu w stosunku do zużywanych zasobów, jakie są limity skalowania systemu 

oraz wykaż, która część systemu stanowi tzw. wąskie gardło (jest najgorzej skalowalna). 
Przedstaw w formie graficznej poglądową architekturę logiczną rozwiązania,  
ze szczególnym uwzględnieniem elementów, które powstaną bądź zostaną zakupione w ramach projektu.  
Na przedstawionym schemacie oznacz elementy, które już posiadasz i wykorzystasz je w projekcie oraz  
te elementy, które zamierzasz zakupić.  
Ponadto zaleca się zamieszczenie w rozdziale innych wymaganych informacji dotyczących: 
• zaplanowanych do zastosowania metod projektowania zorientowanego na użytkownika, 
• sposobu prowadzenia prac projektowych i wdrożeniowych dla poszczególnych produktów projektu, 
• zastosowania rozwiązań wykorzystujących wirtualizację środowisk sprzętowych i aplikacyjnych, 

umożliwiających docelowo ich integrację w ramach prywatnej chmury obliczeniowej administracji 
publicznej, 

• mechanizmu monitorowania zakresu korzystania z zasobów lub mechanizmu monitorowania usług 
odpowiednio po kątem: dostępności i użyteczności zastosowanych interfejsów, ciągłości działania, 
powszechności wykorzystania oraz satysfakcji użytkownika, 

• zewnętrznych kanałów dystrybucji zasobów udostępnionych w ramach projektu (jak np. obce strony 
internetowe i repozytoria). 

Uwaga: 
Schemat graficzny powinien odpowiadać schematowi prezentowanemu w opisie założeń projektu 
informatycznego zaakceptowanego przez KRMC. 

20.2 Standardy architektoniczne i technologiczne 

W tym podrozdziale opisz: 
• jakie standardowe elementy zawiera planowana architektura; przykłady klas standardowych rozwiązań: 

metodyki prowadzenia projektu, wzorce projektowe, standardy środowisk uruchomieniowych (JVM, 
POSIX), 

• standardy technologiczne: jakie technologie zostaną użyte do realizacji rozwiązania, zarówno w gotowym 
rozwiązaniu jak i podczas procesu jego tworzenia. Przykłady klas technologii: języki programowania, 
biblioteki, frameworki, systemy kontroli wersji, systemy kontroli jakości kodu, systemy budowania 
projektu,  

• z jakimi standardami rozwiązanie będzie kompatybilne. 

20.3 Infrastruktura 

W tym podrozdziale należy opisać planowaną do wykorzystania infrastrukturę techniczną, zgodnie  
z poniższymi zaleceniami. 
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20.3.1 Opis infrastruktury niezbędnej do uruchomienia usług 

W tym podrozdziale opisz infrastrukturę niezbędną do uruchomienia usług (w tym serwery, urządzenia 
telekomunikacyjne). Powinien on zawierać: 
• model zapewnienia infrastruktury (wykorzystanie publicznej chmury obliczeniowej, wynajem 

infrastruktury w modelu chmurowym na rynku komercyjnych lub zakup infrastruktury); w przypadku 
braku wykorzystania publicznej chmury należy ten wybór uzasadnić; 

• informacje nt. parametrów technicznych niezbędnej infrastruktury (niezbędnego sprzętu lub usługi 
chmurowej); parametry te powinny uwzględniać wyniki przeprowadzonych analiz (identyfikacja grup 
interesariuszy dla każdej usługi objętej zakresem projektu; analiza potrzeb, możliwości, ograniczeń  
i planowanych korzyści dla ww. grup interesariuszy; badanie potrzeb interesariuszy w zakresie poziomu 
dostępności usług objętych projektem tzn. czasu bezawaryjnego działania usługi np. systemu 
teleinformatycznego w stosunku do całości czasu, w którym usługa powinna być świadczona 
usługobiorcom) na zakres i kształt projektowanych rozwiązań technicznych oraz ich wydajność  
i skalowalność, w tym przyszłą rozbudowę; 

• opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa na poziomie infrastruktury adekwatny do potrzeb 
budowanego/modernizowanego systemu. 

Uwaga: 
Opisując parametry techniczne, podaj tylko te informacje, które są krytyczne do oceny wydajności, 
pojemności i bezpieczeństwa systemu. Nie podawaj parametrów technicznych urządzeń, jakie wskazuje się 
w opisie przedmiotu zamówienia opracowywanym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Podanie 
takich szczegółów może doprowadzić do problemów z rozliczeniem uzyskanego dofinansowania. Wynika  
to z faktu, że od chwili przygotowania dokumentacji konkursowej do chwili ogłaszania przetargów na zakup 
infrastruktury informatycznej może upłynąć nawet rok i wówczas urządzenia o wskazanych precyzyjnie 
parametrach nie będą już dostępne, a zakup urządzeń o innych parametrach może być powodem korekty 
finansowej na etapie weryfikacji kwalifikowalności wydatków i kontroli postępowań. 

20.3.2 Dostępna infrastruktura 

W tym podrozdziale opisz: 
• zasoby będące już w dyspozycji wnioskodawcy (przykładowe klasy elementów: zasoby sprzętowe, usługi, 

środowiskowe platformy uruchomieniowe) – informacje opisane w tym zakresie powinny 
korespondować z informację przedstawioną w Rozdziale 5, 

• w przypadku konieczności pozyskania dodatkowych zasobów infrastrukturalnych koniecznych  
do uruchomienia usług (modernizacja/rozbudowa) należy przedstawić analizę możliwości wykorzystania 
zasobów będących w posiadaniu innych podmiotów publicznych, a w przypadku planowanego 
wykorzystania takich zasobów – należy wskazać podstawy prawne do ich wykorzystania. 

Uwaga: 
Opisując własną infrastrukturę informatyczną, którą zamierzasz wykorzystać w projekcie, opisz w jakim 
stopniu jest ona obecnie wykorzystana, aby recenzenci nie mieli wątpliwości, co do poziomu wydajności, 
pojemności i bezpieczeństwa, jaki można za jej pomocą świadczyć na potrzeby tego projektu, np. posiadasz 
macierz dyskową o pojemności 40 TB, a obecnie wykorzystujesz zaledwie 10TB. 

20.3.3 Brakujące elementy infrastruktury 

W tym podrozdziale przedstaw: 
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• zasoby planowane do zakupu lub wynajęcia w modelu chmury obliczeniowej (zgodnie z opisanym 
powyżej modelem), przy czym mając na uwadze zalecenia wskazane w Przewodniku po kryteriach oceny 
projektów (merytorycznych II stopnia) w przypadku planowanego zakupu infrastruktury należy: 

o przedstawić porównanie między całkowitymi kosztami wdrożenia i utrzymania infrastruktury  
a kosztami rozwiązań chmurowych w okresie trwałości projektu (uwzględniając takie składniki 
jak: koszty licencji czy personelu), 

o uzasadnić ewentualny zakup infrastruktury (rozbudowa/modernizacja) – uzasadnienie  
to powinno być spójne z uzasadnieniem poszczególnych wydatków, opisanych w Podrozdziale 
15.2, 

o wskazać terminy jej pozyskania oraz źródła finansowania tej infrastruktury, 
• informacje umożliwiające zweryfikowanie czy zakup infrastruktury nie wiąże się z innymi ukrytymi 

kosztami, które będą ponoszone w przyszłości. 
Informacje zawarte w rozdziale mają bezpośrednie przełożenie na ocenę w kryterium merytoryczne II 
stopnia nr 8: Ekonomicznie i adekwatnie do potrzeb zaplanowana infrastruktura techniczna, w którym 
weryfikowane jest czy: 

 Pkt a) przewidziano wykorzystanie publicznej architektury chmurowej jako głównego rozwiązania 

infrastrukturalnego lub uzasadniono konieczność innego wyboru, 

 Pkt b) parametry techniczne są adekwatne do celów projektu. Właściwie wybrano rozwiązanie 

techniczne, czy uzasadniono wybór w oparciu o analizę opcji, 

 Pkt d) wykorzystano infrastrukturę, która już jest w dyspozycji wnioskodawcy lub innych instytucji 

publicznych. Wykazano w jaki sposób zostanie zapewnione bezpieczeństwo rozwiązania na poziomie 

infrastruktury. 

21 UTRZYMANIE I ROZWÓJ PRODUKTÓW PROJEKTU 
W tym rozdziale przedstaw informacje, które pozwolą na zweryfikowanie, czy projekt ma zapewnione nie 
tylko utrzymanie w okresie trwałości, ale również zaplanowany dalszy rozwój, uwzględniający zmieniające się 
oczekiwania użytkowników, otoczenie prawne, biznesowe i technologiczne. 

21.1 Zapewnienie zasobów niezbędnych do utrzymania produktów projektu 

W tym podrozdziale opisz zasoby niezbędne do utrzymania projektu oraz opisz sposób, w jaki będzie ono 
realizowane. W szczególności wykaż: 
• jak liczny zespół zostanie zapewniony do realizacji zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu?  
• czy powstanie dedykowane centrum obsługi użytkowników? 
• w jaki sposób system poradzi sobie ze zwiększającą się liczbą użytkowników? 
• jak będzie realizowana obsługa błędów? 
• jak będą dokonywane aktualizacje oprogramowania systemu i infrastruktury? 
Struktura i liczebność zespołu, a także sposób organizacji pracy powinien być dostosowany do zakresu 
projektu oraz skali świadczonych usług tak, aby zapewnić utrzymanie i rozwój produktów projektu. 
Informacje zawarte w tej sekcji mają bezpośrednie przełożenie na ocenę w kryterium merytoryczne II 
stopnia nr 9 Zaplanowanie działań i zasobów zapewniających skuteczne wdrożenie i bezpieczne utrzymanie 
systemu. Kluczowe aspekty oceny to, czy:  

 Pkt a) wnioskodawca przedstawił informacje dotyczącą planowanej struktury zarządzania i realizacji 

projektu i czy jest ona adekwatna do planowanego zakresu projektu – w kontekście utrzymania projektu, 

 Pkt b) poprawnie przeprowadzono analizę wykonalności, 
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 Pkt c) planowane utrzymanie zapewni możliwość dostosowywania systemu do zmieniającego się 

otoczenia, 

 Pkt g) etap utrzymania ma zapewnione zasoby na poziomie pozwalającym na stabilne użytkowanie. 

21.2 Szkolenia pracowników 

W tym podrozdziale przedstaw plan szkoleń niezbędnych do eksploatacji i rozwoju systemu, w tym również 
po zakończeniu okresu realizacji projektu (a więc w okresie trwałości). Opis ten powinien zawierać: 
• informację o planowanych szkoleniach i wsparciu technicznym dla operatorów systemu/zespołu 

odpowiedzialnego za świadczenie usług (pracowników wnioskodawcy), 
• liczbę planowanych do przeszkolenia osób, 
• analizę zasadności prowadzenia szkoleń w odniesieniu do proponowanej e-usługi – czy zapewnią 

zespołowi projektowemu skuteczną realizację zadań projektowych, 
• opis wykorzystania zdalnych metod prowadzenia szkoleń. 
Informacje zawarte w tej sekcji mają bezpośrednie przełożenie na ocenę w kryterium merytorycznym II 
stopnia nr 9: Zaplanowanie działań i zasobów zapewniających skuteczne wdrożenie i bezpieczne 
utrzymanie systemu. Kluczowe aspekty oceny to, czy:  

 Pkt d) jest zapewnione odpowiednie wsparcie dla użytkowników,   

 Pkt e) zaplanowany zakres szkoleń zapewni właściwą eksploatację systemu,  

 Pkt f) są przewidziane szkolenia zdalne. 

21.3 Szkolenia użytkowników zewnętrznych 

W tym podrozdziale przedstaw zaplanowane szkolenia dla użytkowników systemów wraz z informacją o: 
• metodzie przeprowadzania szkoleń, w tym zdalnych metod szkoleń (tzw. e-learning, np. wirtualne 

wykłady, projekcje ekranowe, seminaria sieciowe), 
• grupie docelowej do której te szkolenia będą kierowane oraz liczbę osób planowaną  

do przeszkolenia.  
Pamiętaj, że plan szkoleń powinien obejmować również okres 5 lat po zakończeniu projektu 

21.4 Kosztorys szkoleń 

Przedstaw planowane koszty: 
• szkoleń pracowników/zespołu projektowego,  
• szkoleń dla użytkowników zewnętrznych 
• źródła ich finansowania, a także  
• źródła i sposoby finansowania rozwoju i aktualizacji technologicznej e-Usługi oraz cyklicznych audytów 

bezpieczeństwa systemu.  
Uwaga:  
Należy pamiętać, iż szkolenia ogólnorozwojowe dla pracowników (nie związane bezpośrednio ze skuteczną 
realizacją projektu) są niekwalifikowalne. 
Informacje zawarte w tym rozdziale powinny korespondować z informacjami wskazanymi w Podrozdziale 
15.4. W szczególności, w analizie finansowej uwzględnij koszty eksploatacji systemów, utrzymanie zespołu 
oraz wydatki związane z pozostałymi działaniami opisanymi w tym rozdziale. 
Koszty szkoleń w okresie realizacji projektu planowane do sfinansowania w ramach budżetu projektu 
powinieneś wykazać w Podrozdziale 15.2. 
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Informacje zawarte w tej sekcji mają bezpośrednie przełożenie na ocenę w kryterium merytorycznym II 
stopnia nr 9: Zaplanowanie działań i zasobów zapewniających skuteczne wdrożenie i bezpieczne 
utrzymanie systemu. Kluczowe aspekty oceny to, czy:  

 Pkt c) planowane utrzymanie zapewni możliwość dostosowywania systemu do zmieniającego się 

otoczenia, 

 Pkt g) etap utrzymania ma zapewnione zasoby na poziomie pozwalającym na stabilne użytkowanie. 

 


